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คำนำ 

 
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 มีวัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงยากำพร้าโดยเฉพาะยาในกลุ่มยาต้านพิษในประเทศไทย โดยมีกิจกรรม
ครอบคลุมการพัฒนาระบบบริหารจัดการยาต้านพิษ การเพ่ิมความรู้ด้านพิษวิทยาและประเมินการใช้ยาให้กับ
บุคลากรที่เก่ียวข้องผ่านทางการอบรม การผลิตสื่อให้ความรู้ การให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยโดยผู้เชี่ยวชาญ 
รวมถึงระบบสืบค้นแหล่งสำรองยาต้านพิษเพ่ือลดปัญหาในการใช้ยาและเพ่ิมการเข้าถึงยากลุ่มนี้ อย่างไรก็ตาม 
ในการติดตามการดำเนินโครงการทีผ่่านมา มีเพียงการสรุปปริมาณยาที่เบิกจ่ายจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษา 
แตย่ังไม่เคยมีการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ ทั้งในแง่งบประมาณที่ใช้และผลที่เกิดขึ้น เช่น โครงการฯ นี้
สามารถลดอัตราป่วยหรือตายจากการได้รับพิษได้มากน้อยเพียงใด   ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงทำการประเมินภาระ
งบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์โครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษขึ้น เพ่ือนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้
ประกอบการพิจารณาและพัฒนานโยบายและโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอย่างต่อเนื่อง   

 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อค้นพบจากการประเมินโครงการและข้อมูลต่าง ๆ ที่นำเสนอใน
รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  
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คณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบคุณผู ้กำหนดนโยบาย ผู ้เช ี ่ยวชาญ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที ่ในกระทรวง
สาธารณสุข สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กรมการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลศูนย์ 
โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สมาคมพิษวิทยาคลินิก ศูนย์พิษวิทยาศิริราช และศูนย์พิษวิทยา
โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่สละเวลาให้ข้อมูลและความคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในครั ้งนี้ 
รวมทั้งขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่อผลการประเมินเบื้องต้น รวมถึง ศ.นพ.วินัย วนานุกูล 
ผศ.นพ.สุชัย สุเทพารักษ์ และ รศ.พญ.สุดา วรรณประสาท ที่ให้ข้อเสนอแนะซึ่งเป็นประโยชน์ในรายงานฉบับนี้ 

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ในการ
ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (RTA5980011) ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานเป็น
ความรับผิดชอบของคณะผู้วิจัย หน่วยงานสนับสนุนทุนดังกล่าวอาจไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมด
ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

ยาต้านพิษจัดอยู่ในประเภทยากำพร้าซึ่งมีปัญหาในการเข้าถึง เนื่องจากขาดยาสำรองในประเทศ 
รวมทั้งบุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ด้านการใช้และการบริหารจัดการยาต้านพิษ   
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้าในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยเริ่มจากกลุ่มยาต้านพิษ เพื่อให้เกิดการสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วย 
“โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ” ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 
2561 ประกอบด้วย 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา 
2) การจัดหา สำรอง และการกระจายยาต้านพิษ ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพการผลิตยาต้านพิษในประเทศ 
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์และพัฒนาระบบสืบค้นแหล่งสำรองยา โดยใช้ web based application 
เชื่อมโยง stock ยาในแหล่งสำรองยาทั่วประเทศเข้ากับฐานข้อมูล Geographic Information System (GIS) 
แบบ real-time และพัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) เพื่อการจัดหาและกระจายยาไป
สำรองยังหน่วยต่าง ๆ 3) การให้คำปรึกษาแก่บุคลากรสาธารณสุขเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยาและ
ประเมินผลการใช้ยา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ์  ของ
โครงการดังกล่าว ซึ่งจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ป่วยมีการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอย่างต่อเนื่อง 

การศึกษานี้ใช้ว ิธ ีว ิจ ัยเชิงปริมาณ (Quantitative approaches) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
approaches) เก็บข้อมูลด้วยวิธีทบทวนเอกสาร (ได้แก่ ฐานข้อมูลผู ้ป่วยในโครงการฯ ของสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทบทวนเอกสารซึ่งสรุปข้อมูลจากฐานข้อมูลศูนย์พิษวิทยาศิริราช และ
ฐานข้อมูลโรงพยาบาลรามาธิบดี และรายงานสรุปผลการดำเนินการของโครงการฯ) การสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานระดับจังหวัด และสถานพยาบาลในเครือข่ายยาต้าน
พิษ และการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) กับบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

การศึกษานี้พบว่า การดำเนินงานโครงการฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 (5 ปี) ใช้
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 196 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในการจัดหายา โดยมีแนวโน้มของค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มข้ึน 
เนื่องจากชนิดของยาที่ครอบคลุมในโครงการเพ่ิมข้ึน กล่าวคือในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 มีเพียงยา
ต้านพิษในโครงการ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อยารวมทั้งสิ้น 19.74 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-
2558 ได้มีการนำเอาเซรุ่มแก้พิษงูมาดำเนินงานในโครงการ ใช้งบประมาณในการจัดซื้อยาต้านพิษรวมกับเซรุ่ม
แก้พิษงูเป็นเงินทั้งสิ้น 147.94 ล้านบาท  

การอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยาได้ถูกจัดขึ้นทุกปี 
ปีละ 4-5 ครั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  จากการติดตามประเมินอย่าง
ต่อเนื่องพบว่า การอบรมครอบคลุมบุคลากรทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งจังหวัดส่วนใหญ่มีโรงพยาบาลในภาครัฐสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมากกว่าร้อยละ 70 ของจังหวัดได้เข้าร่วมอบรม
อย่างน้อย 1 ครั้ง ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ โดยร้อยละ 



 

ง 
 

46.3 ของผู้เข้าอบรมได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ร้อยละ 48.9 
เคยมีโอกาสใช้ยาในโครงการ และร้อยละ 77.2 เคยปรึกษาศูนย์พิษวิทยาเกี่ยวกับผู้ป่วย นอกจากนี้ยังพบว่า
หนังสือยาต้านพิษและสื่อความรู้ที่ผลิตภายใต้โครงการมีประโยชน์ และมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ แต่
ขาดความเป็นปัจจุบันเนื่องจากไม่มีการผลิตเพ่ิมเติมหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

ภายใต้โครงการฯ ได้มีการพัฒนาศักยภาพสถานเสาวภา สภากาชาดไทยในการผลิตยาต้านพิษที่ก่อน
หน้านี้ต้องซื้อจากต่างประเทศรวม 4 ชนิด ได้แก่ sodium nitrite, sodium thiosulfate, methylene blue 
และ diphenhydramine ซึ่งช่วยเพ่ิมการเข้าถึงยาของผู้ป่วย และลดงบประมาณในการซื้อยา อย่างไรก็ตามยัง
มีปัญหาต้องผลิตยามากกว่าจำนวนยาที่ใช้เนื่องจากข้อจำกัดในกระบวนการผลิต  

จากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด สปสช. องค์การเภสัชกรรม ศูนย์พิษวิทยา และโรงพยาบาลใน
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและบริหารยาต้านพิษพบว่า ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based 
application) และ Vendor Managed Inventory (VMI) ที่เชื่อมต่อกับข้อมูล GIS ที่พัฒนาขึ้นในโครงการฯ 
มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลในการสืบค้นแหล่งสำรองยาต้านพิษที่ต้องการใช้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งช่วยให้สามารถยืมยาและเบิกยาได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามยังพบปัญหาการใช้งานอัน
เนื่องมาจากข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและด้านขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นผู้ใช้งาน (user)  

ในช่วงของการดำเนินโครงการฯ มีการสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้าน
พิษระดับจังหวัดจำนวน 7 เครือข่าย ซึ่งช่วยให้มีการติดต่อสื่อสาร ยืมยา และส่งต่อผู้ป่วยด้านพิษวิทยาอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมีการจัดตั้งเครือข่ายย่อยขึ้นภายในเครือข่ายจังหวัด มีการยืมยาและส่งต่อผู้ปว่ย
ภายในเครือข่ายย่อย โดยในกระบวนการพัฒนาเครือข่ายฯ ได้มีการวางแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่
สถานพยาบาลแรกที่ให้การดูแลผู้ป่วยไม่มียาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงู ซ่ึงพบว่ามีการนำแนวทางดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์จริง ทั้งกรณีผู้ป่วยด้านพิษวิทยาและผู้ป่วยโรคอ่ืน  

ในส่วนผลลัพธ์ด้านผลการรักษาผู้ป่วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ป่วยที ่ได้รับยาใน
โครงการฯ พบว่าในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 มีผู้ป่วย 1,237 รายได้รับยาต้านพิษในโครงการฯ ซึ่ง
เมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายใน 7 วัน นับจากวันที่เบิกยาต้านพิษ พบว่าเสียชีวิต 37 ราย (ร้อยละ 3) รอด
ชีวิต 1,200 ราย แต่หากพิจารณาผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายใน 30 วัน นับจากวันที่เบิกยาต้านพิษ พบว่าเสียชีวิต 55 
ราย (ร้อยละ 4.4) รอดชีวิต 1,182 ราย สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556-2561 พบว่า มีผู้ป่วยรวมทั้งสิ้น 26,613 ราย ซึ่งเมื่อพิจารณาผู้ป่วยที่เสียชีวิตภายใน 7 วัน นับจากวนัที่
เบิกเซรุ่มแก้พิษงู พบว่าเสียชีวิต 20 ราย (ร้อยละ 0.075) รอดชีวิต 26,593 ราย แต่หากพิจารณาผู้ป่วยที่
เสียชีวิตภายใน 30 วัน นับจากวันที่เบิกเซรุ่มแก้พิษงู พบว่าเสียชีวิต 40 ราย (ร้อยละ 0.15) รอดชีวิต 26,573 
ราย ซึ่งอัตราตายมีแนวโน้มลดลงในแต่ละปี จากการทบทวนข้อมูลในฐานข้อมูลศูนย์พิษวิทยาศิริราชและศูนย์
พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2549-2561 พบว่า จำนวนผู้ป่วยที่แพทย์ผู้ดูแลขอคำปรึกษาจาก
ศูนย์พิษวิทยา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการฯ มีผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษจำนวน 253 ราย 
เสียชีวิต 48 ราย (ร้อยละ 19) รอดชีวิต 205 ราย ในขณะที่มีผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการจำนวน 496 
ราย เสียชีวิต 10 ราย (ร้อยละ 2) รอดชีวิต 486 ราย โดยมีแนวโน้มอัตราเสียชีวิตลดน้อยลง นอกจากนี้ยัง
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พบว่าในช่วงหลังดำเนินโครงการ ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์ที่มีอาการรุนแรงมีอัตราตายร้อยละ 29.2 ซึ่ง
ลดลงจากในช่วงก่อนดำเนินโครงการ ที่มีอัตราตายร้อยละ 52   

จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สปสช. องค์การเภสัชกรรม ศูนย์
พิษวิทยา โรงพยาบาล และสมาคมพิษวิทยาคลินิก พบปัญหาการดำเนินงานในโครงการฯ หลายประการ
โดยเฉพาะการไม่ได้งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ในการจัดอบรมเก่ียวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยา
ต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา และพบข้อจำกัดอื่น ๆ ได้แก่ 1) 
การขาดหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ผ่านมาสมาคมพิษวิทยาคลินิก
ต้องเขียนโครงการเพ่ือของบประมาณสนับสนุนโครงการฯ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 2) ขาด
กลไกในการส่งยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูเมื่อมีการยืมยาระหว่างโรงพยาบาลภายในเครือข่าย หากไม่มีการส่ง
ผู้ป่วยไปด้วยจะไม่สามารถใช้รถพยาบาลไปรับส่งยาได้เนื่องจากรถพยาบาลของแต่ละโรงพยาบาลมีจำนวน
จำกัด จึงมักถูกสงวนไว้ใช้ส่งต่อผู้ป่วยเท่านั้น 3) ยังมียาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูสิ้นอายุจำนวนมาก ทำให้เกิด
การสูญเสียยาเป็นจำนวนมาก 4) ยังมีปัญหาในการใช้ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based 
application) ของ สปสช. เนื่องจากยังมีบางส่วนไม่ถูกดำเนินงานโดยอัตโนมัติ มีขั้นตอนที่ซ้ำซ้อน ต้องอาศัย
บุคลากรในการส่งต่อข้อมูล และยังไม่มีคู่มือการใช้งาน 5) ยังไม่มีการเก็บข้อมูลต้นทุนของโครงการฯ อย่างเป็น
ระบบทำให้ไม่ทราบต้นทุนที่สามารถสื่อการทำงานที่แท้จริงได้  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสืบเนื่องจากผลการศึกษานี้ได้แก่  
1) ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงาน จัดให้มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา

กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอย่างเป็นทางการ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตาม
และประเมินผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หน่วยงานที่เหมาะสมได้แก่สมาคมพิษวิทยาคลินิก โดยมี 
สปสช. สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรซึ่งจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม 

2) สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่และหน่วยบริการ เพื่อลดช่องว่างในการจัดส่งยา การดูแล
ผู้ป่วย และเพื่อให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ได้แก่ แก้ปัญหาการส่งยา โดยร่วมมือกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยโดยการแจ้งผ่านสายด่วน 1669 นอกจากนี้
กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลศูนย์ในแต่ละเขตบริการสุขภาพ ให้เป็นศูนย์ดูแล
รักษาผู้ป่วยด้านพิษวิทยาที่มีความซับซ้อน และพัฒนาศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ
การดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยาที่พบบ่อย  

3) ปรับปรุงมาตรการเพื่อลดความสูญเสียงบประมาณจากยาที่ต้องทำลาย และทำให้เกิดการใช้ยา
อย่างคุ้มค่า โดยจัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบยาที่ใกล้สิ้นอายุในรูปแบบภาพรวมในฐานข้อมูล web-based 
application และมีกลไกในการสลับยาที่ใกล้สิ้นอายุไปยังหน่วยบริการใกล้เคียงที่มีการใช้ยาบ่อย องค์การ
เภสัชกรรมเพิ ่มเติมการแจ้งหมายเลขรุ ่นผลิตยาหรือหมายเลขครั ้งที ่ร ับ/ผลิตยา ( lot number) และวัน
หมดอายุ (expired date) ลงในใบสั่งยาและในระบบฐานข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิก/
รับยา และสามารถทราบจำนวนยาหมดอายุในภาพรวมของประเทศไทยได้     
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4) พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการฯ โดยปรับปรุง
ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based application) ของ สปสช. ให้มีประสิทธิภาพ และฝึกอบรม
พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของสถานพยาบาลที่เป็นผู้ใช้งาน (users) รวมทั้งจัดให้มีสื่อความรู้ที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขทันสมัยเกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารพิษและงูกัดท่ีพบบ่อย  

5) หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการฯ ควรเก็บข้อมูลและประเมินต้นทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทราบ
ต้นทุนที่แท้จริงของการปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมด้านต่าง ๆ และ สปสช. ควรสนับสนุนงบประมาณใน
รูปแบบเหมาจ่ายรายหัวหรือจ่ายตามจริงให้กับศูนย์พิษวิทยาที่บริการให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 ยากำพร้าตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พ.ศ.  2560 หมายถึง ยาที่มีความ
จำเป็นต้องใช้เพื่อวินิจฉัย บรรเทา บำบัด ป้องกันหรือรักษาโรคที่พบได้น้อย หรือโรคที่เป็นอันตรายร้ายแรง 
หรือโรคท่ีก่อให้เกิดทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง หรือยาที่มีอัตราใช้ต่ำโดยไม่มียาอ่ืนมาใช้ทดแทนได้ และมีปัญหา
การขาดแคลน รายการยากำพร้าตามประกาศนี้มีทั้งหมด 71 รายการ ซึ่ง ในจำนวนนี้เป็นยาต้านพิษ จำนวน 
15 รายการ1 

ปัญหาของยากำพร้าโดยเฉพาะยาในกลุ่มยาต้านพิษทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เกิดจากการที่
ขาดยาสำรองในประเทศ เนื่องจากมีการใช้ยาน้อยและไม่แน่นอน จึงทำให้บริษัทผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าขาด
แรงจูงใจ หากโรงพยาบาลจัดหายามาสำรองไว้แต่ไม่ได้ใช้  จะทำให้สิ้นเปลืองหรือสูญเสียงบประมาณในการ
จัดซื ้อยาโดยเปล่าประโยชน์อีกทั ้งเป็นการเพิ ่มภาระงานในการบริหาร การจัดเก็บ และการทำลายยา 
นอกจากนี้ยังพบว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยยังขาดความรู้ในการใช้และการบริหารจัดการยาต้าน
พิษ ทำให้เกิดปัญหาในการใช้และการเข้าถึงยาในกลุ่มนี้2  

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีมติเห็นชอบการเพิ ่มการเข้าถึงยากำพร้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหายากำพร้าทั้งระบบ โดยเริ่มดำเนินการจากยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษเพื่อให้เกิดการสำรองยาที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้เริ่ม
ดำเนินการ “โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ” ซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับ
โครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา ซึ่งประกอบด้วยการจัดการอบรมบุคลากร 
การจัดทำหนังสือยาต้านพิษ ตลอดจนผลิตสื่อการเผยแพร่ทั้งในรูปแบบโปสเตอร์และวิดีโอการบรรยาย 2) การ
จัดหา สำรอง และการกระจายยาต้านพิษ ประกอบด้วยการจัดหาซื้อยาต้านพิษจากต่างประเทศ การพัฒนา
ศักยภาพการผลิตยาต้านพิษในประเทศ เช่น การผลิตยาต้านพิษไซยาไนด์ โดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์และพัฒนาระบบสืบค้นแหล่งสำรองยา โดยใช้ web based application 
เชื่อมโยง stock ยาในแหล่งสำรองยาทั่วประเทศเข้ากับฐานข้อมูล Geographic Information System (GIS) 
แบบ real-time จัดทำระบบจัดหาและกระจายยาไปสำรองยังหน่วยต่าง ๆ โดยใช้ระบบ Vendor Managed 
Inventory (VMI) โดยองค์การเภสัชกรรม 3) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยด้านพิษวิทยาและประเมินผลการ
ใช้ยา ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สมาคมพิษวิทยาคลินิก ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์
พิษวิทยาศิริราช คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการฯ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) องค์การเภสัชกรรม และโรงพยาบาลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ 3-7 อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของโครงการฯ ในรูปแบบ
กิจกรรมทั้ง 3 ด้านนี้ได้รับการสนับสนุนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจาก สปสช. 



 

2 
 

สปสช. พิจารณากำหนดรายการยาในชุดสิทธิประโยชน์ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการเพ่ิมการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ โดยคำนึงถึงยากำพร้าที่มีปัญหาการเข้าถึง และการเป็นยาที่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ 
มีการทบทวนรายการยาในชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการฯ ในแต่ละปีงบประมาณ หากมียาถูก
คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติตัดออกจากบัญชียาหลักแห่งชาติ ยารายการนั้นจะถูกตัดออก
จากชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการฯ ในรอบการพิจารณาครั้งต่อไป ยาในชุดสิทธิประโยชน์ของโครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในแต่ละปีงบประมาณมีรายชื่อ ดังตารางที่ 13-7  

ตารางท่ี 1 รายชื่อยาในชุดสิทธิประโยชน์โครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2558 

ลำดับ ยาต้านพิษ ข้อบ่งช้ี 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

1 Dimercaprol inj (BAL) พิษจากโลหะหนัก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 Sodium nitrite inj.  พิษจากไซยาไนด ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 Sodium thiosulfate inj.  พิษจากไซยาไนด ์ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 Methylene blue inj.  MetHb, toxic 
encepha- lopathy 
จาก ifosfamide 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 Glucagon inj.  พิษจากยา beta-
blocker, calcium 
channel blocker 

✓ ✓    

6 Succimer cap (DMSA) ภาวะพิษจากตะกั่ว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 Digoxin specific 
antibody fragment inj.  

พิษจากยา digoxin 
หรือ cardiac 
glycoside อ่ืน ๆ 

✓ ✓ ✓   

8 Calcium dosodium 
edetate inj.  

พิษจากโลหะหนัก ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 Botulinum antitoxin 
inj. 

Botulism ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 Diphtheria antitoxin inj.  Diphtheria ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ลำดับ ยาต้านพิษ ข้อบ่งช้ี 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

11 Esmolol HCl inj.  SVT, intra/post-op 
tachycardia/HT 

  ✓ ✓  

12 Diphenhydramine inj.  Dystonia จากยา    ✓ ✓ 

13 Dacarbazine inj.  Hodgkin’s 
lymphoma, 
metastatic 
malignant 
melanoma 

   ✓  

14 เซรุ่มต้านพิษงูเห่า แก้พิษงูเห่า   ✓ ✓ ✓ 

15 เซรุ่มต้านพิษงูเขียวหาง
ไหม้ 

แก้พิษงูเขียวหางไหม ้   ✓ ✓ ✓ 

16 เซรุ่มต้านพิษงูแมวเซา  แก้พิษงูแมวเซา   ✓ ✓ ✓ 

17 เซรุ่มต้านพิษงูกะปะ แก้พิษงูกะปะ   ✓ ✓ ✓ 

18 เซรุ่มต้านพิษงูทับสมิงคลา แก้พิษงูทับสมิงคลา   ✓ ✓ ✓ 

19 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบ
เลือด 

แก้พิษงูระบบเลือด   ✓ ✓ ✓ 

20 เซรุ่มต้านพิษงูรวมระบบ
ประสาท  

แก้พิษงูระบบประสาท   ✓ ✓ ✓ 

21 เซรุ่มต้านพิษงูสามเหลี่ยม แก้พิษงูสามเหลี่ยม    ✓  

22 เซรุ่มต้านพิษงูจงอาง แก้พิษงูจงอาง    ✓  

 
จากข้อมูลของ สปสช. พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มการ

เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษโดยการแจ้งความประสงค์ปักหมุดตำแหน่งโรงพยาบาลลงในฐานข้อมูลยาต้าน
พิษเพื่อช่วยในการสืบค้นแหล่งสำรองยา จำนวน 902 โรงพยาบาล โดยคิดเป็นร้อยละ 98.8 ของจำนวน
โรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีผู ้ป่วยที ่ได้รับยาต้านพิษในโครงการฯ ในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2559 จำนวน 20,519 ราย และมีการสรุปผลการใช้ยาต้านพิษในแต่ละ
ปีงบประมาณ ประกอบด้วย ชนิดและยาต้านพิษท่ีใช้ ภาวะแทรกซ้อน และผลการรักษา   
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1.1.1 การดำเนินการของโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  

 การดำเนินการของโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแบ่งเป็น 
3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา
ให้กับแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรจากโรงพยาบาลในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ 2) การจัดหา 
สำรอง การกระจายและการทำลายยาต้านพิษ และ 3) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยด้านพิษวิทยาและ
ประเมินผลการใช้ยาในโครงการ โดยมีหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องได้แก่  สปสช. องค์การเภสัชกรรม สมาคม
พิษวิทยาคลินิก ศูนย์พิษวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์พิษวิทยาศิริราช คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาวภา  
สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าทั่วประเทศ แต่ละกลุ่มกิจกรรมหลัก
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยซึ่งมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วม ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดกิจกรรมและหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 

กลุ่มที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

1 การจัดอบรมเก่ียวกับ
โครงการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ
และความรู้ด้าน
พิษวิทยา 

1. การจัดอบรม 

2. การทำหนังสือยาต้านพิษ 

3. การจัดพิมพ์โปสเตอร์แนว
ทางการดูแลรักษาผู้ที่ถูกงูกัด 

4. การจัดทำสื่อการอบรมเพ่ือ
เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบ 
DVD 

1. สปสช. 

2. องค์การเภสัชกรรม  

3. สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

4. โรงพยาบาลในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ  

2 การจัดหา สำรอง และ
การกระจายยาต้านพิษ  

1. การจัดซื้อยา (ในประเทศและ
ต่างประเทศ) 

2. การพัฒนาศักยภาพในการ
ผลิตยาต้านพิษที่มีราคาแพง
หรือไม่มีจำหน่าย  

3. การจัดทำ web based 
application  

4. การบริหารจัดการ VMI  

5. การทำบัญชีรายชื่อยาต้านพิษ
ที่ควรสำรองในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

1. สปสช. 

2. องค์การเภสัชกรรม  

3. สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

4. โรงพยาบาลในระบบประกัน
สุขภาพแห่งชาติ 

5. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  
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กลุ่มที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย หน่วยงานที่มีส่วนร่วม 

6. การบริหารจัดการสำรองยาใน
โรงพยาบาล 

7. การทำลายยา  

3 การให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับผู้ป่วยด้าน
พิษวิทยาและ
ประเมินผลการใช้ยา 

1. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ
ผู้ป่วย 

2. การประเมินผลการใช้ยา  

1. ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

2. ศูนย์พิษวิทยาศิริราช  

3. คลินิกพิษจากสัตว์ สถานเสาว
ภา สภากาชาดไทย 

1.2 การศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

สหภูมิ ศรีสุมะ และคณะ ได้ทำการศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับพิษไซยาไนด์ที่แพทย์ผู้ดูแลขอคำปรึกษาจาก
ศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดย
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดเหตุก่อนและกลุ่มผู้ป่วยที่เกิดเหตุหลังการดำเนินการของโครงการเพ่ิมการ
เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ พบว่า ผู้ป่วยในช่วงที่ดำเนินการโครงการฯ แล้วได้รับยาต้านพิษไซยาไนด์
เพ่ิมข้ึน กล่าวคือผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์ในช่วงก่อนโครงการฯ ได้รับยาต้านพิษร้อยละ 24.6 ของผู้ป่วย
ทั้งหมด ในขณะที่ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์หลังจากเริ่มโครงการฯ ได้รับยาต้านพิษร้อยละ 39.9 ของ
ผู้ป่วยทั้งหมด นอกจากนี้ผู ้ป่วยในช่วงหลังจากมีโครงการฯ แล้วได้รับยาต้านพิษไซยาไนด์อย่างเหมาะสม
มากกว่าช่วงก่อนมีโครงการฯ โดยเกณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมประกอบด้วย การให้ยาถูกต้องตามข้อ
บ่งชี้ ให้ยาในขนาดที่ถูกต้อง และให้ยาต้านพิษภายใน 90 นาทีหลังจากได้รับพิษไซยาไนด์ โดยพบว่าสัดส่วน
ของผู้ป่วยได้รับยาต้านพิษไซยาไนด์อย่างเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 50 และร้อยละ 74.1 ของผู้ป่วยทั้งหมด
ในช่วงก่อนและหลังดำเนินโครงการฯ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อัตราตายของผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์
โดยรวมในช่วงก่อนและหลังมีโครงการฯ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่หากพิจารณาเฉพาะใน
กลุ่มที่มีอาการรุนแรง อัตราตายลดลงจากร้อยละ 52 ในช่วงก่อนดำเนินโครงการ เหลือร้อยละ 28.2 ในช่วง
หลังดำเนินโครงการ8  

การศึกษาของสหภูมิ ศรีสุมะ และคณะ ทีก่ล่าวข้างต้นทบทวนผลลัพธ์ทางคลินิกเพียงด้านเดียว ได้แก่ 
อัตราการตายของผู้ป่วยที่ได้รับพิษไซยาไนด์ แต่ไม่ได้ศึกษาผลลัพธ์ทางคลินิกของการใช้ยาต้านพิษชนิดอ่ืน 
รวมทั้งไม่ได้ประเมินต้นทุน ผลผลิต และผลลัพธ์อื่น ๆ ในภาพรวมของโครงการ เช่น การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการใช้ยาต้านพิษ การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ การ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตยาต้านพิษภายในประเทศ การพัฒนาฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ การผลิตสื่อ
การสอน ได้แก่ หนังสือยาต้านพิษ โปสเตอร์ วิดีโอบันทึกการอบรม และบัญชีรายชื่อยาต้านพิษท่ีควรสำรองใน
พื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนผลกระทบต่ออัตราการรอดชีวิตและ
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ผลกระทบต่องบประมาณ จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่มีรายงานใดที่ทำการประเมินต้นทุนหรือผลลัพธ์
ของยาต้านพิษในโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในประเทศไทย นอกจากนี้ยังไม่พบรายงาน
การดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยาต้านพิษหรือโครงการเกี่ยวกับยาต้านพิษในต่างประเทศที่มีลักษณะ
เดียวกับโครงการในประเทศไทย   

ความสำคัญของการสำรองและการบริหารยาต้านพิษเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ องค์การอนามัย
โลกได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของศูนย์พิษวิทยา และการจัดให้มียาต้านพิษสำรองไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน โดยระบุชนิดของยาต้านพิษที่สถานพยาบาลควรมีไว้ใน WHO Model List of Essential Medicines
จากการวิเคราะห์ขององค์การอนามัยโลกพบว่ามีปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสำรองยาต้านพิษยังเป็นปัญหาใน
หลาย ๆ ประเทศ ได้แก่ การขาดข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงประสิทธิผลของยาต้านพิษ การที่มีผู้ป่วย
ด้านพิษวิทยาจำนวนน้อยทำให้บริษัทผู้ผลิตยาลังเลที่จะผลิตยาต้านพิษและนำมาขึ้นทะเบียนในหลายประเทศ 
นอกจากนี้ขนาดและลักษณะภูมิประเทศในบางพ้ืนที่ทำให้ยากต่อการกระจายยาและการยืมยาระหว่างพ้ืนที่ใน
กรณีเร่งด่วน องค์การอนามัยโลกแบ่งยาต้านพิษตามความเร่งด่วนเพ่ือเป็นข้อพิจารณาในการสำรองยาต้านพิษ
อย่างเหมาะสม ได้แก่  ยาต้านพิษที่ผู้ป่วยควรได้รับทันที ยาต้านพิษที่ผู้ป่วยควรได้รับภายใน 1 ชั่วโมง และยา
ต้านพิษที่ผู้ป่วยควรได้รับภายใน 2 ชั่วโมง9 

จากการสำรวจชนิดและปริมาณยาต้านพิษในโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา10, 11 แคนาดา12, 13 
ออสเตรเลีย14 นิวซีแลนด์15 พบว่าทุกประเทศมีปัญหาขาดการสำรองยาต้านพิษตามชนิดและปริมาณที่แนะนำ
โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาคลินิก ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำให้สำรองยาให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยน้ำหนักตัว 70 
กิโลกรัม จำนวน 1-2 คน เพ่ือใช้ได้ 4-12 ชั่วโมง14-16 สาเหตุที่ทำให้มีการสำรองยาต้านพิษไม่เพียงพอ เกิดจาก
การที่ยาบางชนิดมีราคาแพงและราคามีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ มีอุบัติการณ์การเกิดพิษน้อย หากยาสิ้นอายุ
บริษัทจะทดแทนยาให้ ทำให้ต้องทำลายยาแล้วซื้อยามาใหม่ ซึ่งคาดว่าการขาดการสำรองยาต้านพิษอย่าง
เหมาะสมจะส่งผลต่อการรักษาผู้ป่วยและอัตราการรอดชีวิต ทั้งนี้บางประเทศมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการ
สำรองยาต้านพิษ เช่น รัฐบาลประเทศแคนาดาอนุญาตให้ผู้ป่วยซื้อยา naloxone โดยไม่จำเป็นต้องมีใบสั่งยา
เพื่อเพิ่มการเข้าถึง แต่จากการสำรวจพบว่าร้านขายยาจำนวนมากไม่ได้สำรอง naloxone ไว้ ทำให้ยังคงมี
ปัญหาการเข้าถึงยาอยู่แม้กฎหมายจะอนุญาตแล้วก็ตาม12 ในขณะเดียวกันบางโรงพยาบาลมีการสำรองยาต้าน
พิษมากเกินไปทำให้เหลือใช้และต้องทำลายทิ้ง17  

โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมีการดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี แม้จะ
ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากลุ่มนี้มากขึ้น แต่ยังพบปัญหาของการสำรองยาและทำลายยาทิ้งทุกปี ซึ่งทำให้เกิดการ
สูญเสียงบประมาณของภาครัฐ อย่างไรก็ตามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันมีเพียงการสรุปปริมาณ
ยาที่เบิกจ่าย และจำนวนผู้ป่วย ยังไม่เคยมีการประเมินภาระงบประมาณโดยรวม รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการฯ ว่าสามารถลดอัตราป่วยหรือตายจากการได้ร ับพิษได้มากน้อยเพียงใด จึงทำให้ยังขาด
ข้อมูลภาพรวมของโครงการ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประเมิน
และข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและโครงการฯ เพื่อให้ผู้ป่วยมีการเข้าถึงยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 คำถามงานวิจัย 
 โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมีภาระงบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์เป็นอย่างไร  

1.4 วัตถุประสงค์งานวิจัย  

1.4.1  วัตถุประสงค์ทั่วไป  

ประเมินผลโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 

1.4.2  วัตถุประสงค์เฉพาะ  

1) เพ่ือศึกษาภาระงบประมาณของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
2) เพ่ือประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มต้านพิษ  

1.5 กรอบการประเมิน 

 การศึกษานี้เป็นการประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การศึกษานี้
ประกอบด้วยการประเมินภาระงบประมาณในการดำเนินโครงการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 3 กลุ่มกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น โดยจำแนก
ภาระงบประมาณตามประเภทกิจกรรมภายใต้โครงการ รวมทั้งผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนิน
โครงการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามรูปที่ 1 นอกเหนือจากผลผลิตและ
ผลลัพธ์ในแง่ของปริมาณหรือจำนวนแล้ว การประเมินนี้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมที่นำไปสู่
การพัฒนา ที่ทำให้เกิดผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการฯ รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิตบางประเภท 
ตลอดจนการทำความเข้าใจกับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการฯ  
 

 
รูปที่ 1 กรอบการประเมินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาและพัฒนา
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษอย่างต่อเนื่อง   
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บทที่ 2 
วิธีการศึกษา 

2.1 วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative approaches) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
approaches) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณในการประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ์ของการ
ดำเนินการโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษที่สามารถวัดได้เป็นปริมาณ เช่น ภาระงบประมาณ 
มูลค่าการใช้งานและการสูญเสียยาต้านพิษที่จัดซื้อ ผลกระทบต่ออัตราการป่วยหรือตายของผู้ที่ได้รับพิษ และ
ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษากระบวนการดำเนินงาน การใช้ประโยชน์ รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนและ
อุปสรรคในการพัฒนาฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดยระบบ web-based application การกระจายยา
ต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS การเพิ่มขีดความสามารถ
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ และการพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยาคลินิก  

2.2 กระบวนการวิจัย  

กระบวนการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และการวิเคราะห์ข้อมูลใน
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้  

2.2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ  

การวิจัยเชิงปริมาณ ประกอบด้วยการประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้
เป็นปริมาณของการดำเนินโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 

1) การประเมินภาระงบประมาณ  
การประเมินภาระงบประมาณ ประกอบด้วย ภาระงบประมาณรวมทั้งหมดของโครงการ และ

ภาระงบประมาณย่อยของกิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา 2) การจัดหา การสำรองและการกระจายยาต้านพิษ  
และ 3) การให้คำปรึกษาและประเมินผลการใช้ยาต้านพิษ รวมทั้งการประเมินมูลค่ายาต้านพิษและ
เซรุ่มแก้พิษงูท่ีใช้งานจริงและมูลค่ายาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูท่ีสิ้นอายุโดยไม่ถูกนำไปใช้งาน  

• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
1. แบบเก็บข้อมูลงบประมาณจำแนกรายกิจกรรม ตามปีงบประมาณ  

          2.   แบบเก็บข้อมูลผู้ป่วยในฐานข้อมูลโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561   

• การวิเคราะหภ์าระงบประมาณ 
วิเคราะห์ภาระงบประมาณของโครงการฯ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน และค่าเฉลี่ย 

แยกตามกิจกรรมหลัก 3 กลุ่ม และภาระงบประมาณรวมของโครงการฯ ตลอดจนมูลค่าการใช้จริง



 

10 
 

เทียบกับงบประมาณจัดซื้อยาและมูลค่าการสูญเสียเฉลี่ยต่อปี โดยมีรายละเอียดการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์แสดงไว้ในตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ผลผลิตเชิงปริมาณของโครงการเพิ่มการเข้าถึง
ยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  

หัวข้อ การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

1. ภาระงบประมาณ ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับงบประมาณของ
โครงการ  

จากรายงานสรุปการดำเนินการของ
โครงการฯ ที่นำเสนอต่อสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558  

1. งบประมาณรวมของโครงการ  

2. งบประมาณจำแนกตาม
กิจกรรม 3 กลุ่ม 

 

2. มูลค่ายาต้านพิษและ
เซรุ่มแก้พิษงูที่การใช้งาน
จริงของยาในโครงการและ
มูลค่ายาต้านพิษและเซรุ่ม
แก้พิษงูท่ีสิ้นอายุโดยไม่ถูก
นำไปใช้งาน 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียด
เกี่ยวกับงบประมาณของโครงการฯ จาก  

1. รายงานสรุปการดำเนินการของ
โครงการฯ ที่นำเสนอต่อ สปสช. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

2. ฐานข้อมูลโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2561 

1. การจัดหา การสำรองและการ
กระจายยาต้านพิษ 

2. มูลค่าการใช้งานจริง 

3. มูลค่าการสูญเสีย 

4. มูลค่าการสูญเสียเฉลี่ยรายปี  

 
2) การศึกษาผลผลิตเชิงปริมาณ 

• วิธีการศึกษา 
ผลผลิตของโครงการฯ ที่ศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผู้เข้าอบรม หนังสือยาต้านพิษ 

โปสเตอร์แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่ถูกงูกัด สื่อบันทึกการอบรมในรูปแบบวิ ดีโอ (DVD) ยาต้านพิษที่
สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิม บัญชีรายชื่อยาต้านพิษที่ควรสำรองไว้ในพื้นที่ต่าง ๆ ฐานข้อมูลการ
สำรองยาต้านพิษโดย Web-based application การดำเนินการกระจายยาต้านพิษโดยระบบ 
Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS ผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการ และ
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 

• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลผลิตเชิงปริมาณ  
1. แบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและ

ความรู้ด้านพิษวิทยา 
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2. แบบบันทึกการจัดทำหนังสือยาต้านพิษ โปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงกูัด 
สื่อบันทึกการอบรมในรูปแบบ DVD  

3. แบบบันทึกข้อมูลยาต้านพิษที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการผลิต  
4. แบบบันทึกการจัดทำบัญชีรายชื่อยาต้านพิษที่ควรสำรองไว้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
5. แบบบันทึกการจัดทำรายชื่อเซรุ่มแก้พิษงูท่ีควรสำรองในพ้ืนที่ 
6. แบบบันท ึกการดำเน ินการฐานข ้อม ูลการสำรองยาต ้านพิษ  (web-based 

application)  
7. แบบบันทึกการดำเนินการกระจายยาโดยใช้ระบบ Vendor Managed Inventory 

(VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS  
8. แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ 
9. แบบบันทึกผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการ 
10. แบบบันทึกข้อมูลเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ  

• การวิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตเชิงปริมาณ    
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณของผลผลิตของโครงการฯ แยกตามหมวดหมู่ได้แก่ ผู้เข้าอบรม 

หนังสือยาต้านพิษ โปสเตอร์แนวทางการดูแลรักษาผู้ที่ถูกงูกัด สื่อบันทึกการอบรมในรูปแบบวิ ดีโอ 
(DVD) ยาต้านพิษที่สามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นจากเดิม บัญชีรายชื่อยาต้านพิษที่ควรสำรองไว้ในพื้นที่ต่าง  
ๆ ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย Web-based application การดำเนินการกระจายยาต้านพิษ
โดยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู ่ก ับฐานข้อมูล GIS ผู ้ป ่วยที ่ได ้ร ับยาใน
โครงการ และเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ โดยมีรายละเอียดข้อมูล
ผลผลิตเชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ผลผลิตเชิงปริมาณแสดงไว้ในตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ผลผลิตเชิงปริมาณของโครงการเพิ่มการเข้าถึง
ยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  

ผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

1. ผู้เข้าอบรม  ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การอบรม ได้แก่  

1. รายงานสรุปการดำเนินการของโครงการ 
เก็บโดย สปสช.  

2. รายละเอียดการลงทะเบียนและเข้าร่วม
อบรม เก็บโดยองค์การเภสัชกรรม  

1. จำนวนของผู้เข้าอบรม
ทั้งหมด  

2. จำนวนผู้เข้าอบรมจำแนกตาม
วิชาชีพ 

3. จำนวนจังหวัดและหน่วยงาน
ต้นสังกัดของผู้ที่ได้รับการอบรม 

4. สัดส่วนการกระจายของ
หน่วยบริการที่เข้าร่วมการอบรม 
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ผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

3. ผลการตอบแบบสอบถามประเมินการ
อบรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 เก็บ
โดยองค์การเภสัชกรรม  

5. ระดับการประเมินประโยชน์
ของการอบรมต่อการทำงานราย
ปี   

6. ระดับการประเมินประโยชน์
ของการอบรมต่อการทำงานโดย
ภาพรวม 5 ปี  

2. หนังสือยาต้านพิษ 
โปสเตอร์แนวทางการ
รักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด 
และบันทึกการอบรมใน
รูปแบบวิดีโอ 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทำหนังสือยาต้านพิษ โปสเตอร์
แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด และ
บันทึกการอบรมในรูปแบบวิดีโอ 

เก็บโดย 

1. สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

2. องค์การเภสัชกรรม  

1. จำนวนหนังสือยาต้านพิษที่
พิมพ์ทั้งหมด 

2. จำนวนโปสเตอร์ที่พิมพ์
ทั้งหมด 

3. จำนวน DVD ที่จัดทำท้ังหมด 

 

3. การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตยาต้านพิษ  

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาต้านพิษ จาก
แหล่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย  

2. องค์การเภสัชกรรม  

1. จำนวนและชนิดยาต้านพิษที่
สามารถผลิตได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม  

2. ต้นทุนยาต้านพิษแต่ละชนิด
เมื่อเทียบกับการสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ  

4. บัญชีรายชื่อยาต้าน
พิษท่ีควรสำรองไว้ใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทำบัญชีรายชื่อยาต้านพิษท่ีควร
สำรองไว้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ โดยสมาคมพิษวิทยา
คลินิก  

1. จำนวนบัญชีรายชื่อยาต้าน
พิษท่ีควรสำรองไว้ในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

 

5. รายชื่อเซรุ่มแก้พิษงูที่
ควรสำรองในพ้ืนที่ 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ
การจัดทำรายชื่อเซรุ่มแก้พิษงูที่ควรสำรอง
ในพ้ืนที่โดยสถานเสาวภา 

1. รายชื่อเซรุ่มแก้พิษงูที่ควร
สำรองในพ้ืนที่ 

 

6. ฐานข้อมูลการสำรอง
ยาต้านพิษโดย Web-
based application 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดและการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลการ

1. จำนวนฐานข้อมูลการสำรอง
ยาต้านพิษ  
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ผลผลิต การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

สำรองยาต้านพิษ (web-based 
application) โดย สปสช.  

7. การดำเนินการ
กระจายยาต้านพิษโดย
ระบบ Vendor 
Managed Inventory 
(VMI) ควบคู่กับ
ฐานข้อมูล GIS 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดและการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินการกระจายยา
ต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed 
Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS 
โดยองค์การเภสัชกรรม  

1.จำนวนระบบ VMI ที่สร้างขึ้น
ใช้ในการกระจายยาต้านพิษ  

8. ผู้ป่วยที่ได้รับยาใน
โครงการ 

ทบทวนฐานข้อมูลที่บันทึกเก่ียวกับผู้ป่วยที่
ได้รับยาในโครงการ ได้แก่  

1. ฐานข้อมูลโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ สปสช.  

2. ข้อมูลศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาล
รามาธิบดี  

3. ข้อมูลศูนย์พิษวิทยาศิริราช  

1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้าน
พิษและเซรุ่มแก้พิษงแูต่ละชนิด
ในช่วงดำเนินโครงการ   

 2. สัดส่วนผู้ปว่ยที่ได้รับยาต้าน
พิษและเซรุ่มแก้พิษงูแต่ละชนิด
ในช่วงดำเนินโครงการ   

 

9. เครือข่ายการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษและ
การบริหารยาต้านพิษ 

ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดและการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้าน
พิษ โดยใช้ข้อมูลจาก  

1. สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

2. สปสช. 

1. จำนวนเครือข่ายทั้งหมด 

2. จำนวนจังหวัดที่มีการสร้าง
เครือข่าย  
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3) การศึกษาผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

• วิธีการศึกษา  

ผลลัพธ์ของโครงการที่จะทำการศึกษาเชิงปริมาณ ประกอบด้วย ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับยา
ต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษง ู 

• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

1. แบบบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่ดำเนินการภายใต้โครงการฯ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 และช่วงหลังจากกรอบเวลาที่ทำการศึกษา 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559-2561) จากฐานข้อมูลของ สปสช. ได้แก่ รหัสบัตรประจำตัวประชาชน (encrypted ID) สิทธิ์
การรักษา ชื่อโรงพยาบาล วันที่รับการวินิจฉัย วันที่ได้รับยา ข้อมูลการเสียชีวิต ยาที่ได้รับ ปริมาณยา
ที่ใช้ ราคายา  

2. แบบบันทึกข้อมูลสรุปรายงานการใช้ยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558  

• การวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์เชิงปริมาณ  

วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลในช่วงการดำเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้  
1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษแต่ละชนิด 
2. จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษและเสียชีวิต จำแนกตามพิษท่ีได้รับ 
รายละเอียดข้อมูลผลลัพธ์เชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ดังแสดงไว้ ใน

ตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ผลลัพธ์เชิงปริมาณของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการวิเคราะห์ 

ผลลัพธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

1. ผลกระทบต่อ
ผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับ
ยาต้านพิษ  

ทบทวนข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้  

1. ฐานข้อมูลโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ สปสช. 

2. ฐานข้อมูลผู้ป่วยในช่วงก่อน
ดำเนินการโครงการ สปสช.  

3. ฐานข้อมูลศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาล
รามาธิบดี  

4. ฐานข้อมูลศูนย์พิษวิทยาศิริราช 

วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างช่วง
ก่อนและหลังดำเนินการโครงการฯ
สำหรับข้อมูลต่อไปนี้  

1. จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษ
และเซรุ่มแก้พิษงแูต่ละชนิด 

2. จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยทีไ่ด้รับ
ยาต้านพิษและเสียชีวิตภายใน 7 
และ 30 วัน 



 

15 
 

ผลลัพธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ 

3. อัตราตายของผู้ป่วยที่ได้รับการ
วินิจฉัยภาวะพิษท่ีเกี่ยวข้องกับยา
ต้านพิษในโครงการฯ  

 

2.2.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ  
1) วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ  

ในการศึกษานี ้ ผู ้ว ิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพเพื ่อศึกษากระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการได้แก่ (1) การพัฒนาฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย web-
based application (2) การพัฒนาการกระจายยาต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed Inventory 
(VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS (3) การเพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
และการบริหารยาต้านพิษ และ (4) การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านพิษวิทยาคลินิก รวมทั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานดังกล่าว ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการทบทวน
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

• การทบทวนเอกสาร โดยทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการฯ เช่น รายงานความก้าวหน้า 
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานการประชุม รายงานวิจัย บทความข่าวกิจกรรม ของ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 
1. สปสช. 
2. องค์การเภสัชกรรม 
3. สมาคมพิษวิทยาคลินิก 
4. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 

นอกจากนี้ นักวิจัยได้ทบทวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและเว็บไซต์ที่เป็น
ทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• การสัมภาษณ์เชิงลึก ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ผู้วิจัย
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ จำนวน 11 คน  (ตารางที่ 6) 

ตารางท่ี 6 ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก  

คนที ่ ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

1 บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย สำนักสนับสนุนระบบบริการยาและเวชภัณฑ์ สปสช.  

2 บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม 

3 ผู้เชี่ยวชาญสถานเสาวภา สภากาชาดไทย 
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คนที ่ ผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก 

4 ผู้บริหารศูนย์พิษวิทยา มหาวิทยาลัย A 

5 ผู้บริหารศูนย์พิษวิทยา มหาวิทยาลัย B 

6 เภสัชกรประจำศูนย์พิษวิทยา มหาวิทยาลัย B 

7 เภสัชกรประจำโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย จังหวัด ข 

8 เภสัชกรประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก 

9 หัวหน้าพยาบาลแผนกห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด ก 

10 ผู้บริหารระดับกรม กระทรวงสาธารณสุข 

11 บุคลากรระดับหัวหน้าฝ่าย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  

• การสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยจัดการสนทนากลุ่มจำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่จังหวัด ก จังหวัด ข และที่
ทำการสมาคมพิษวิทยาคลินิก กรุงเทพมหานครตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มรวม
ทั้งสิ้น  18 คน (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7 ผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม  

ลำดับ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล 

1 เครือข่ายยาต้านพิษ จังหวัด ก สมาชิกเครือข่าย 7 คน (เภสัชกร) 

2 เครือข่ายยาต้านพิษ จังหวัด ข สมาชิกเครือข่าย 5 คน (เภสัชกร) 

3 สมาคมพิษวิทยาคลินิก  สมาชิกสมาคม 6 คน (แพทย์ 5 พยาบาล 1 รวมนายก
สมาคมพิษวิทยาคลินิก )  

 
ในการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยบันทึกเสียงการให้ข้อมูล โดยได้รับอนุญาตจากผู้ให้ข้อมูล

เป็นลายลักษณ์อักษร 

• เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเชิงคุณภาพ  
1. แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย 

Web-based application 
2. แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกเกี ่ยวกับการดำเนินการกระจายยาต้านพิษโดยระบบ 

Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS  
3. แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่

ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 
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4. แนวคำถามสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากรด้านพิษวิทยาคลินิก 
5. แนวคำถามสำหรับการสนทนากลุ่ม 

แนวคำถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลร่างและพัฒนาโดยทีมวิจัย 
รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของโครงการ แสดงไว้ในตารางที่ 8 

 

ตารางท่ี 8 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  

องค์ประกอบของโครงการฯ  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การพัฒนาฐานข้อมูลการสำรอง
ยาต้านพิษโดย Web-based 
application 

1. ทบทวนเอกสารรายงานสรุปการดำเนินงานของโครงการฯ ละการ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย 
Web-based application โดย สปสช. 

2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูลการ
สำรองยาต้านพิษโดย Web-based application ได้แก่ บุคลากรจาก 
สปสช.  

3. สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลการสำรองยาต้าน
พิษ ได้แก่ เภสัชกรโรงพยาบาลในเครือข่ายยาต้านพิษ และสมาคม
พิษวิทยาคลินิก  

2. การดำเนินการกระจายยาต้าน
พิษโดยระบบ Vendor Managed 
Inventory (VMI) ควบคู่กับ
ฐานข้อมูล GIS 

1. ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ดำเนินการกระจายยาต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed 
Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS โดยองค์การเภสัชกรรม 

2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาฐานข้อมูลการ
สำรองยาต้านพิษโดย Web-based application ได้แก่ บุคลากรจาก
องค์การเภสัชกรรม  

3. สัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่มผู้ใช้ฐานข้อมูลการสำรองยาต้าน
พิษ ได้แก่ เภสัชกรโรงพยาบาลในเครือข่ายยาต้านพิษ  

3. การเพ่ิมขีดความสามารถ
เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ
และการบริหารยาต้านพิษ 

1. ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดและการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
สร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 
โดยใช้ข้อมูลจาก  

   1.1 สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

   1.2 สปสช. 
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องค์ประกอบของโครงการฯ  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.3 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

2. ทบทวนผลการประเมินเครือข่ายที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เก็บ
ข้อมูลในพ.ศ. 2558 สัมภาษณ์เชิงลึก และสนทนากลุ่มผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้แก่  

2.1 สมาคมพิษวิทยาคลินิก  

2.2 บุคลากรภายในเครือข่ายฯ  

4. การพัฒนาบุคลากรด้าน
พิษวิทยาคลินิก  

1. ทบทวนเอกสารบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการ
เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ได้แก่  

   1.1 รายงานสรุปการดำเนินการของโครงการ สปสช. 

   1.2 รายละเอียดการดำเนินงานโดยสมาคมพิษวิทยาคลินิก   

2. สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาบุคลากรด้าน
พิษวิทยาคลินิก 

   2.1 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาคลินิก 

   2.2 เจ้าหน้าที่ศูนย์พิษวิทยา  

 

• การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ   

นำข้อมูลที่จัดเก็บในรูปของเสียงมาแปลงเป็นตัวอักษร (transcription) แล้ววิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพทั้งหมดด้วยวิธี thematic analysis เพื่อบรรยายกระบวนการพัฒนาโครงการในแต่ละ
องค์ประกอบที่สำคัญ รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายการให้บริการและบุคลากรที่เกิดจากการดำเนิน
โครงการ เช่น สาเหตุที่ทำให้เกิดการพัฒนา เปรียบเทียบลักษณะก่อนและหลังจากเริ่มดำเนินโครงการ 
กระบวนการ ขั้นตอนและเวลาของการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยสนับสนุน และอุปสรรค เป็นต้น
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บทที่ 3                                                                                                           
ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินภาระงบประมาณ ผลผลิต และผลลัพธ์โครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษ” มีผลการศึกษาจำแนกออกเป็น 3 ประเด็น ประกอบด้วย (1) ภาระงบประมาณ (2) ผลผลิต
ของโครงการฯ และ (3) ผลลัพธ์ของโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ภาระงบประมาณ 
3.1.1 ภาระงบประมาณรวม 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 โครงการเพิ ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ ่มยาต้านพิษ ใช้
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รวมทั้งสิ้น 196,186,414 
บาท จำแนกตาม 3 องค์ประกอบหลักประกอบด้วย 1) การจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยา
ต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา  27,750,000 บาท (ร้อยละ 14.1) 2) การจัดหา สำรอง การกระจายและการ
ทำลายยาต้านพิษ  167,686,414 บาท (ร้อยละ 85.5) และ 3) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผู้ป่วยด้านพิษวิทยา
และประเมินผลการใช้ยาในโครงการ 750,000 บาท (ร้อยละ 0.4) โดยมีสัดส่วนของงบประมาณที่ใช้จำแนก
ตามองค์ประกอบหลักของโครงการฯ และจำนวนรายการยาในโครงการฯ ในแต่ละปี พบว่างบประมาณส่วน
ใหญ่ถูกใช้ในการจัดซื้อยามาสำรองไว้ ซึ่งมูลค่าของงบประมาณส่วนนี้ขึ้นอยู่กับรายการยาในโครงการฯ ในแต่
ละปี ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 สัดส่วนงบประมาณที่ใช้ในโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษจำแนกตามรายกิจกรรม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
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3.1.2 มูลค่าการใช้จริงและมูลค่ายาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่สิ้นอายุก่อนใช้งาน (มูลค่าการสูญเสีย) 
 การจัดหายาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มีภาระงบประมาณทั้งสิ้น 

167,686,414 บาท เมื่อพิจารณามูลค่าการใช้จริงพบว่า โครงการใช้ยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูคิดเป็นมูลค่า 
83,548,322 บาท ซึ่งสามารถคิดเป็นมูลค่าการสูญเสีย 84,138,092 บาท ดังรูปที่ 3 ทั้งนี้ มูลค่าการสูญเสีย
ของยาต้านพิษคิดเป็น 7,147,731 บาทต่อปี และเซรุ่มแก้พิษงู คิดเป็น 16,133,145 บาทต่อปี 

 
รูปที่ 3 มูลค่าการใช้ยาในโครงการจริงและมูลค่ายาที่สิ้นอายุก่อนการใช้งานของงบประมาณโครงการเพ่ิมการ

เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
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3.2 ผลผลิตของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
3.2.1 ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา  

การอบรมเกี่ยวกับโครงการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยา มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูให้ รู้จัก
โครงการฯ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร สังกัดโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งเนื้อหาในการอบรมครอบคลุมการ
ดำเนินงานของโครงการฯ ยาในชุดสิทธิประโยชน์ เบิกจ่ายยา การใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการค้นหา 
เบิกและรายงานการใช้ยาฯ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและงูกัดที่สำคัญในประเทศไทย 
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และตอบข้อซักถาม ระยะเวลาการอบรมแต่ละครั้ง 1.5 วัน ในแต่ละปีมีการจัด
อบรม 4-5 ครั ้ง ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยมีบุคล ากรจาก
โรงพยาบาลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมอบรม โดยโครงการฯ สนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมอบรม
ทั้งหมด 

1) จำนวนผู้เข้าอบรม 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มีการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่ม
ยาต้านพิษและความรู้ด้านพิษวิทยารวม 22 ครั้ง มีผู้เข้าอบรมทั้งหมดจำนวน 6,055 คน ประกอบด้วยเภสัชกร  
2,683 คน แพทย์ 1,058 คน พยาบาล 1,976 คน และวิชาชีพอื่น เช่น นักวิจัย นักวิชาการสาธารณสุข 338 
คน ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรจากหน่วยบริการ 2,721 หน่วย ซึ่งครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด (ตารางที่ 9) 

ตารางท่ี 9 จำนวนผู้เข้าอบรมในโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-
2558  

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

ผู้เข้าอบรมแยกตามวิชาชีพ (ราย)       

     แพทย ์ 76 139 285 252 306 1,058 

     เภสชักร 519 605 512 501 546 2,683 

     พยาบาล 110 210 629 495 532 1,976 

     อ่ืน ๆ 62 67 64 52 93 338 

     รวม   767 1,021 1,490 1,300 1,477 6,055 

หน่วยบริการของผู้เข้าอบรม (หน่วย) 491 541 594 529 566 2,721* 

จังหวัดของผู้เข้าอบรม (จังหวัด) 77 77 77 77 77 77 

ครั้งของการจัดอบรม (ครั้ง) 5 5 4 4 4 22 

*หมายเหตุ จำนวนรวมหน่วยบริการของผู้เข้าอบรมอาจมีการนับซ้ำ  
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2) การกระจายของหน่วยบริการที่เข้าร่วมการอบรม 

หน่วยบริการในแต่ละจังหวัดที่เคยเข้าร่วมการอบรมตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มีสัดส่วน
การกระจายเมื่อเทียบกับหน่วยบริการที่มีอยู่ทั้งหมดมากกว่าร้อยละ 90 เป็นส่วนใหญ่และครอบคลุมในทุก
ภูมิภาค อย่างไรก็ตาม จังหวัดที่มีสัดส่วนของหน่วยบริการที่เคยเข้าร่วมการอบรมน้อยกว่าร้อยละ 70 มีจำนวน 
4 จังหวัดคือ มหาสารคาม (ร้อยละ 48) สมุทรปราการ (ร้อยละ56) นนทบุรี (ร้อยละ 58) และสมุทรสงคราม 
(ร้อยละ 67) ดังรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 สัดส่วนของหน่วยบริการแต่ละจังหวัดที่มีบุคลากรเข้ารับการอบรมในโครงการฯ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 
 

3) การประเมินการอบรมรายปี  

เมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละครั้งได้มีการแจกแบบประเมินผลการอบรมในโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 โดยมีผู้ตอบแบบประเมินรวมทั้งสิ้น 2,784 คน 
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(291-771 คนต่อปี) คิดเป็นอัตราตอบกลับเฉลี่ยร้อยละ 50 (ร้อยละ 45.2-57.7) ดังรูปที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง (ร้อยละ 80.4) อายุ 25-35 ปี (ร้อยละ 56) รองลงมาคือ อายุ 36-45 ปี (ร้อยละ 33.9) มีอาชีพเป็น
พยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 43.4) รองลงมาคือเภสัชกร (ร้อยละ 39.9 )  

 
รูปที่ 5 อัตราการตอบกลับแบบประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการอบรมและโครงการฯ ในระดับดี (ร้อย
ละ 50.6) รองลงมา คือ ระดับดีมาก (ร้อยละ 44.6) ดังรูปที่ 6 นอกจากนี้  ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์จากการอบรมในระดับดีมาก (ร้อยละ 48.5) รองลงมาคือ ระดับดี (ร้อยละ 47.2) ดังรูปที่ 7  

  

รูปที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการอบรม
และโครงการในภาพรวม 

รูปที ่ 7 ผลการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการ
อบรม  

4) การประเมินผลการอบรมภาพรวม 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษได้ดำเนินงานมาเป็น
เวลา 5 ปี จึงได้มีการทำแบบประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในแต่ละครั้งตอบ
แบบประเมินเมื่อสิ้นสุดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลที่ผู้เข้าอบรมมาเข้าร่วม
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กิจกรรม ศึกษาประโยชน์ของโครงการฯ ในภาพรวมในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558 และการนำความรู้
ที่ได้รับการอบรมไปใช้ปฏิบัติจริง ในจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งหมด 1,477 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 746 
คน (ร้อยละ 50.5)  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 82.3) อายุเฉลี่ย 35 ปี (ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.7 ปี อายุ
น้อยที่สุด 23 ปี มากที่สุด 56 ปี) มีอาชีพเป็นพยาบาลมากที่สุด (ร้อยละ 47.5) รองลงมาคือ เภสัชกร (ร้อยละ 
40.2) ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 35.3) รองลงมาคือ ภาคกลาง (ร้อยละ 24.3)  

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุเหตุผลที่มาเข้าอบรมว่า ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัดให้มารับการ
อบรม (ร้อยละ 60.3) และเป็นหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง (ร้อยละ 35.8) และส่วนใหญ่เคยมาเข้าอบรมใน
โครงการฯ ทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวน 371 คน (ร้อยละ 49.7) รองลงมาคือ 2 ครั้ง (ร้อยละ 35.4) โดยหลังจากที่
ได้มาร่วมอบรม หน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้าอบรมเคยดำเนินการเกี่ยวกับยาต้านพิษ (ร้อยละ 46.3) มี
ประสบการณ์ในการใช้ยาในโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ (ร้อยละ 48.9) และผู้เข้าอบรม
เคยโทรศัพทป์รึกษาศูนย์พิษวิทยาจำนวน 563 คน (ร้อยละ 77.2)  

ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ระบุว่า การอบรมในโครงการฯ มีประโยชน์ต่อการทำงาน อยู่ในระดับ
ปานกลาง 386 คน (ร้อยละ 51.7) ระดับมาก 338 คน (ร้อยละ 45.3) ระดับมากท่ีสุด 14 คน (ร้อยละ 1.9) ไม่
ระบุ 8 คน (ร้อยละ 1.1) รูปที่ 8 

 
รูปที ่8 สัดส่วนของผู้ตอบแบบประเมินท่ีมีความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการอบรมในโครงการฯ ต่อการ
ทำงาน 
  

51.7%
(386 คน)

45.3%
(338 คน)

1.9%
(14 คน)

1.1%
(8 คน)

ปานกลาง มาก มากที่สุด ไม่ระบุ
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3.2.2 หนังสือยาต้านพิษ โปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด และบันทึกการอบรมในรูปแบบ
วิดีโอ 
การดำเนินการโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 มี

การผลิตหนังสือยาต้านพิษปีละ 1 เล่ม รวมทั้งหมด 5 เล่ม (หนังสือยาต้านพิษเล่ม 1-5) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เผยแพร่ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยและการใช้ยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่สำคัญในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมี
รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการของโครงการฯ เนื้อหาในหนังสือยาต้านพิษเล่มที่ 1-5 มีความ
แตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายในการผลิตหนังสือยาต้านพิษได้แก่บุคลากรที่มีส่วนในการดูแลผู้ป่วย ทั้งบุคลากรที่
ได้มาร่วมอบรม บุคลากรในโรงพยาบาลเดียวกับผู้ที ่มาอบรม และบุคลากรอื่น เนื่องจากการผลิตหนังสือ
นอกจากจะทำเป็นรูปเล่มแล้ว ยังทำให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ให้ดาวน์โหลดผ่าน QR code ได้ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2558 มีการผลิตหนังสือยาต้านพิษเล่ม 1-5 รวมทั้งหมดจำนวน 13,500 เล่ม คู่มือยาต้านพิษฉบับ
พกพา จำนวน 10,000 เล่ม สติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาและการใช้
ฐานข้อมูลการสำรองและกระจายยาต้านพิษจำนวน 7,000 ชิ้น โปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ที่ถูกงูกัด จำนวน 
3,000 ชิ้น ดังตารางที่ 10    

ตารางท่ี 10 จำนวนหนังสือและสื่อที่ผลิตภายใต้โครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2558 

ปีงบประมาณ 2554 2555 2556 2557 2558 รวม 

จำนวนหนังสือยาต้านพิษ 2,500 3,000 3,000 3,000 2,000 13,500 

จำนวนคู่มือยาต้านพิษฉบับพกพา - 5,000 5,000 - - 10,000 

จำนวน DVD * * * * * * 

จำนวนสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์หมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาและการใช้
โปรแกรมยาต้านพิษ 

7,000 - - - - 7,000 

จำนวนโปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่
ถูกงูกัด 

- - - 3,000 - 3,000 

*ไม่มีข้อมูลปรากฏในรายงานการดำเนินการโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
(แหล่งข้อมูล รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2558) 

นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้มีการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและแหล่งความรู้ ทาง
พิษวิทยาคลินิก โดยผู้สนใจสามารถสแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดหนังสือยาต้านพิษตั้งแต่เล่ม 1 ถึง เล่ม 4 
(ผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557) และคู่มือฉบับพกพา 2 เล่ม (ผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 
พ.ศ. 2556) ได้ดังรูปที่ 9 นอกจากนี้ยังได้จัดทำโปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 9 โปสเตอร์สำหรับสแกน QR code เพ่ือดาวน์โหลดหนังสือยาต้านพิษเล่ม 1-4 และคู่มือยาต้านพิษ   

ฉบับพกพาพ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 

 

     
รูปที่ 10 โปสเตอร์แนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด 
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3.2.3 การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาต้านพิษ  
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 สภากาชาดไทยซึ่งผลิตเซรุ่มแก้พิษงูจำนวน 9 ชนิดเพื่อใช้ใน

ประเทศไทยอยู ่แล้ว ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาต้านพิษที ่ประเทศไทยเคยต้องสั ่งซื ้อจาก
ต่างประเทศ รวม 4 รายการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) มียาต้านพิษที่กำลังจะ
ดำเนินการผลิตอีก 1 รายการ คือ calcium disodium versenate (CaNa

2
EDTA ) (ตารางที่ 11) เซรุ่มแก้พิษ

งูที่สภากาชาดไทยสามารถผลิตได้มีทั้งหมด 9 ชนิด ซึ่งจำแนกเป็นเซรุ่มแก้พิษงูเฉพาะชนิดจำนวน 7 ชนิด และ
เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท และเซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (ตารางที่ 12) 

ตารางท่ี 11 รายการยาต้านพิษท่ีสภากาชาดไทยสามารถผลิตได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ลำดับ รายการยาต้านพิษ จำนวนผลิต (vial) 

1.  sodium nitrite 5,323 

2.  sodium thiosulfate 5,966 

3.  methylene blue 7,400 

4.  diphenhydramine 5,022 

5.  calcium disodium versenate (CaNa
2
EDTA ) กำลังจะผลิต*  

หมายเหตุ: * ข้อมูลปี พ.ศ. 2562 

(แหล่งข้อมูล รายงานประจำปี พ.ศ. 2558 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย)  

ตารางท่ี 12 รายการเซรุ่มแก้พิษงูที่สภากาชาดไทยสามารถผลิตได้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) 
ลำดับ รายการเซรุ่มแก้พิษงู 

1.  เซรุ่มแก้พิษงูเห่า 

2.  เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 

3.  เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา 

4.  เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ 

5.  เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา 

6.  เซรุ่มแก้พิษงูระบบประสาท 

7.  เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต  

8.  เซรุ่มแก้พิษงูสามเหลี่ยม 

9.  เซรุ่มแก้พิษงูจงอาง 
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3.2.4 การจัดกลุ่มยาต้านพิษตามความเร่งด่วน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สมาคมพิษวิทยาคลินิกจัดทำบัญชีรายการยาต้านพิษแยกตามความ

เร่งด่วนของการใช้ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของพิษท่ีได้รับและประโยชน์จากการได้ยาต้านพิษ หากผู้ป่วย
ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะมีประโยชน์ในการลดอัตราการตายและทุพพลภาพ สมาคมพิษวิทยาคลินิกได้
เผยแพร่บัญชีรายการยาดังกล่าวในการจัดอบรมเกี่ยวกับโครงการฯ และการดำเนินงานของเครือข่ายยาต้าน
พิษเพ่ือเป็นแนวทางในการสำรองยาต้านพิษทีส่่วนกลางและสถานพยาบาลต่าง ๆ ดังตารางที่ 13 

 
ตารางท่ี 13 รายการยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูแบ่งตามความเร่งด่วนในการรักษา  

Category Antidotes 

1.  Critical Antidote  

          (0-1 hour) 

Cyanide Antidote 

2.  Emergency Antidotes  

          (1-6 hours)  

Methylene blue 

Antivenom for neurotoxin 

Antivenom for hematotoxin in case severe systemic bleeding 

Dimercaprol (BAL) for acute arsenic poisoning and lead 
encephalopathy 

CaNa2 EDTA :  Lead encephalopathy 

N-acetylcysteine (IV)  

2-PAM 

Diphenhydramine 

3. Urgency Antidotes 

          (6-24 hours) 

Botulinum antitoxin 

CaNa2 EDTA 

Dimercaprol (BAL) 

Antivenom hematotoxin 

Diphtheria antitoxin 

4. Non-urgency Antidotes Succimer 

Dacarbazine 

(แหล่งข้อมูล: รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้าน
พิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558)  
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3.2.5 การจัดทำรายชื่อเซรุ่มแก้พิษงูที่ควรสำรองตามพ้ืนที่ 
สมาคมพิษวิทยาคลินิกทำการทบทวนการกระจายของงูพิษ และอัตราการรายงานผู้ป่วยที่ถูกงูพิษชนิด

ต่าง ๆ กัดในแต่ละภูมิภาค (รูปที่ 11) และนำออกเผยแพร่ เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับสถานพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรองเซรุ่มแก้พิษงูให้เหมาะสมกับพ้ืนที่  

 
รูปที่ 11 ชนิดของงูพิษในภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 

 

3.2.6 ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ  
1) ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย Web-based application 

ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย web-based application (รูปที ่ 12) พัฒนาโดย สปสช. มี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้นหายาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่สำรองไว้ตามหน่วยบริการต่าง  ๆ และเก็บรวบรวม
รายงานการใช้ยาของหน่วยบริการที่สำรองยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูภายใต้โครงการฯ โดยให้หน่วยบริการ
ลงข้อมูลเพื่อเบิกยาและลงข้อมูลเมื่อได้รับยาแล้ว นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าว มีระบบแจ้งเตือนยาก่อน
หมดอายุ สำหรับยาต้านพิษ มีการแจ้งเตือนก่อนยาหมดอายุ 8 เดือน และเซรุ่มแก้พิษงู มีการแจ้งเตือนก่อน
เซรุ่มหมดอายุ  1 เดือน เพื่อให้ สปสช. จัดส่งยาสำรองไปทดแทนก่อนที่ยาต้านพิษและเซรุ ่มแก้พิษงูจะ
หมดอาย ุ 
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รูปที่ 12 ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย Web-based application 

2) การเบิกยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการฯ 
การเบิกยาต้านพิษและเซรุ ่มแก้พิษงูผ ่านฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษโดย web-based 

application เริ่มจากหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยที่คาดว่าได้รับสารพิษ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับยากำพร้ากลุ่ม
ยาต้านพิษที่อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช. บันทึกข้อมูลผู้ป่วยคนไทยทุกสิทธิการรักษาลงในโปรแกรมเบิก
ชดเชยยากำพร้าและยาที่มีปัญหาการเข้าถึงเพื่อเบิกชดเชยยา ในกรณีที่ผู้ ป่วยไม่ใช่คนไทย และมีความ
จำเป็นต้องได้รับยาต้านพิษที่ไม่สามารถจัดซื้อได้จากแหล่งอื่น ๆ ในประเทศ แต่เป็นยาในโครงการ หน่วย
บริการสามารถกรอกข้อมูลเบิกยาผ่านโปรแกรมเบิกชดเชยยาและแนบเอกสารขอความอนุเคราะห์สนับสนุนยา
จาก สปสช. โดยให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงนามและแนบเอกสารส่งผ่านระบบได้ ทั้งนี้ หน่วยบริการอาจ
พิจารณาขอคำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี หรือศูนย์พิษวิทยาศิริราช หรือคลินิกพิษจาก
สัตว์ สภากาชาดไทย เพ่ือช่วยวินิจฉัยหรือแนะนำการใช้ยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูได้3-7 

กรณีหนวยบริการที่เปนแหลงส ารองยาและมีผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยวามีความจ าเปนต้องไดรับยา
ต้านพิษสามารถบันทึกขอมูลการเบิกใชยาลงในโปรแกรมเบิกชดเชยยาของ สปสช. และสามารถน ายาไปใชเพ่ือ
การรักษาผูปวยรายนั้น หากยาที่ส ารองไวไมเพียงพอหนวยบริการสามารถบันทึกขอมูลการเบิกใชยาลงใน
โปรแกรมเบิกชดเชยยาของ สปสช. ตามจ านวนที่มีและประสานขอยาเพิ่มเติม (รูปที่ 13) ทั้งนี้ หลังจากท่ีหนวย
บริการใหบริการยาและกรอกขอมูลเพื่อเบิกชดเชยยาจากระบบแลว จะไดรับการติดต่อจากศูนยพิษวิทยาเพ่ือ
ติดตามประเมินผลทางด้านคลินิก เพ่ือใชในการประเมินและพัฒนาระบบการบริหารจัดการยาก าพร า 
ระดับประเทศ  
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รูปที่ 13 การเบิกจ่ายยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูภายใต้ระบบฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ          

(web-based application) 
  

หนวยบริการที่มีผูปวยไดรับการวินิจฉัยวา มีความจ าเปนต้องไดรับยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงู แต่
ไ ม ่ ไ ด ้ เ ป ็ น แ ห ล ่ ง ส ำ ร อ ง ย า  ส า ม า ร ถ ส ื บ ค ้ น แ ห ล ่ ง ส ำ ร อ ง ย า ไ ด ้ จ า ก เ ว บ ไ ซ ต์ ข อ ง  ส ป ส ช . 
http://drug.nhso.go.th/Antidotes/ เพื่อหาแหล่งสำรองยาที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดย
หน่วยบริการที่เปนแหลงส ารองยาและไดรับการประสานขอเบิกยาจะเป็นผู้จัดสงยาไปให้  หรือนัดหมายใหหน
วยบริการที่จ าเป็นตองใชยามารับยาตามชองทางที่เหมาะสม หน่วยบริการที่เปนแหลงส ารองยานั้น ๆ จะ
บันทึกขอมูลการเบิกยาพรอมขอมูลการจัดสงยาในโปรแกรมการบริหารจัดการยาก าพราของ สปสช. เพื่อรับ
การชดเชยยาและคาขนสง ทั้งนี้ เมื่อไดรับยาชดเชยแลวหน่วยบริการจะลงรับยาในโปรแกรมเบิกชดเชยยา 
หัวขอ “รับยาเขาคลังตามใบสั่งซื้อหรือ Purchase Order (PO)” ซึ่งหนวยบริการจะสามารถตรวจสอบเลขที่ 
PO ได้จากใบน าสงยาขององคการเภสัชกรรม 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องพบว่า ระบบฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ          
(web-based application) มีประโยชน์โดยช่วยให้หน่วยบริการสามารถค้นหายาในโครงการฯ ที่จำเป็นได้
สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจากสามารถตรวจสอบแหล่งสำรองที่มียาที่ต้องการใช้และติดต่อขอยืมยาโดยตรง 
ซึ่งต่างจากการดำเนินการในช่วงก่อนมีโครงการ ที่หน่วยบริการต้องติดต่อหน่วยบริการใกล้เคียงหรือภายใน
จังหวัดเพื่อขอยืมยาโดยที่ไม่รู้ว่าโรงพยาบาลที่ติดต่อนั้นมียาหรือไม่ ในส่วนของ สปสช. นั้นสามารถติดตาม
ข้อมูลการใช้ยาได้แก่ จำนวนชนิดและปริมาณยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่แต่ละสถานบริการเบิกสำหรับ
ผู้ป่วยแต่ละราย หากพบว่ามีการเบิกเซรุ่มแก้พิษงูปริมาณมากกว่าปริมาณที่แนะนำให้ใช้มากเกินไปในแต่ละ
จังหวัด ก็จะนำไปสู่การทบทวนการใช้เซรุ่มต้านพิษงูในจังหวัดดังกล่าวและมีการนิเทศเพื่อให้เกิดการใช้เซรุ่ม

http://drug.nhso.go.th/Antidotes/
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แก้พิษงูอย่างสมเหตุสมผล รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และเภสัชกรในพื้นที่ โดย สปสช. 
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมพิษวิทยาคลินิก นอกจากนี ้สปสช. ยังมีแผนที่จะประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลการ
สำรองยาต้านพิษกับยาอ่ืน เช่น ยาในบัญชี จ(๒) ของบัญชียาหลักแห่งชาติ เพ่ือให้ทราบข้อมูลการสำรองยาใน
บัญชี จ(๒) ในหน่วยบริการต่าง ๆ  

  ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ ของ สปสช. ให้ข้อมูลว่า ในปัจจุบันการเบิกยาผ่านระบบ
ฐานข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นไปอย่างอัตโนมัติ กล่าวคือ หลังจากหน่วยบริการได้บันทึกข้อมูลการเบิกยาในระบบ 
เจ้าหน้าที่ของ สปสช. ต้องส่งอีเมลเพื่อขอเบิกยานั้นไปที่องค์การเภสัชกรรมทุกครั้ง ซึ่งมีโอกาสเกิดความ
ผิดพลาดได้ เช่น อีเมลของเจ้าหน้าที่ของ สปสช. ไม่ถูกส่งออกไป เนื่องจากระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ทำให้
ยาขาดคราวได้ นอกจากนี้ยังพบปัญหาข้อมูลการสำรองยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูในระบบฐานข้อมูลไม่เป็น
ปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยบริการไม่ได้บันทึกข้อมูลการใช้ยาทุกครั้ง  หรือไม่ได้บันทึกข้อมูลรับยาที่ได้รับจาก 
สปสช.  การที่หน่วยบริการไม่ได้บันทึกการได้รับยาทดแทน ส่งผลให้ฐานข้อมูลของ สปสช. มีข้อมูลว่าไม่มีการ
ใช้ยาและไม่มีการเบิกยายามาทดแทน เมื่อยาตามท่ีบันทึกในฐานข้อมูลสิ้นอายุ ก็จะถูกตัดออกไปจากบัญชีการ
สำรองยาของหน่วยบริการโดยอัตโนมัติ ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องในหน่วยบริการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า การบันทึก
ข้อมูลการเบิกยาและรับยาเข้าระบบฐานข้อมูลมีหลายขั้นตอนทำให้ใช้งานยาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าอบรม
การใช้งานโปรแกรม หรือผู้ที่เคยเข้าอบรมแล้วแต่ไม่ได้ใช้งานบ่อย ในขณะเดียวกัน สปสช. ไม่ได้จัดทำคู่มือการ
ใช้งานระบบฐานข้อมูลสำหรับหน่วยบริการ มีเพียงเอกสารประกอบการอบรมหรือคู่มือที่หน่วยบริการทำขึ้น
เองเพื่อใช้ภายในหน่วยงานเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า การเบิกยาทดแทนมีความล่าช้า หากเป็นการใช้ยาใน
ผู้ป่วยต่างด้าว เนื่องจากหน่วยบริการต้องแนบหนังสือขอความอนุเคราะห์ซึ ่งต้องลงนามโดยผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล ทำให้ต้องรอนานกว่ากรณีผู้ป่วยทั่วไป ทำให้มีความเสี่ยงไม่มียาใช้หากมีกรณีผู้ป่วยในช่วงรอเบิก
ยาทดแทน ทำให้ต้องยืมยาจากหน่วยบริการอื่น  

3.2.7 การกระจายยาต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล 
GIS 
การดำเนินการเกี ่ยวกับการกระจายยาต้านพิษโดยระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) 

ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยบริการสามารถติดตามยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูที่ได้ใช้
ไปแล้วลงข้อมูลเข้ามาในระบบเพ่ือส่งยาทดแทนและให้สามารถติดตามสถานะการเบิกยาได้ การดำเนินการเริ่ม
จากเจ้าหน้าที่ สปสช. ส่งข้อมูลการเบิกยาในรูปแบบ PO มายังองค์การเภสัชกรรมเพื่อให้ส่งยาทดแทนยาที่ใช้
ไปยังหน่วยบริการต่อไป ซึ่งเมื่อองค์การเภสัชกรรมได้รับข้อมูล PO แล้วจะทำการสร้างข้อมูล DO (Delivery 
Order) เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ได้แก่ การเบิกยาออกมาจากแหล่งสำรอง (Pick) บรรจุห่อ (Pack) และ
นำส่ง (Ship) ไปยังหน่วยบริการ (รูปที่ 14) 
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รูปที่ 14 ระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) ควบคู่กับฐานข้อมูล GIS 

 

การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องพบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับระบบ VMI 
เนื่องจากเป็นระบบที่ใช้กับยาในระบบทั่วไปอยู่แล้ว มีส่วนที่เพ่ิมเติมคือการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลการสำรองยา
ต้านพิษ (web-based application) ซึ่งมีข้อมูล GIS ทั้งนี้ไม่พบปัญหาการใช้งาน นอกจากการเชื่อมต่อกับ
ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based application) ไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ ยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ใน
การส่งต่อข้อมูลดังรายละเอียดดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

3.2.8  ผู้ป่วยที่ได้รับยาในโครงการ   

1) ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษ (antidote) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 

 ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,556 ราย ชนิดยาต้าน
พิษที ่ผ ู ้ป ่วยได้ร ับมีจำนวนทั้งสิ ้น 12 รายการ ประกอบด้วย diphtheria antitoxin, methylene blue, 
diphenhydramine injection, esmolol hydrochloride, sodium thiosulfate, calcium disodium 
EDTA, sodium nitrite, dimercaprol, succimer, digoxin specific antibody, botulinum antitoxin และ 
glucagon ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้ยา diphtheria antitoxin (ร้อยละ 39.8) รองลงมาคือ methylene blue (ร้อย
ละ 21.2) และ diphenhydramine injection (ร้อยละ 7.9) (รูปที่ 15) 
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รูปที่ 15 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษแต่ละชนิด 

  

 เมื่อจำแนกสัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษแต่ละชนิดเป็นรายปี พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ผู้ป่วยได้รับยาต้านพิษจำนวน 4 รายการ ได้แก่ dimercaprol, sodium nitrite, sodium thiosulfate 
และ methylene blue ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการใช้ยาต้านพิษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555–
2561 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยาอื่น ๆ ในโครงการฯ diphtheria antitoxin มีสัดส่วนการใช้ลดลง ขณะที่ 
methylene blue มีสัดส่วนการใช้เพิ่มขึ้น (รูปที่ 16) 
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สัดส่วนของผู้ป่วย (ร้อยละ)
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รูปที่ 16 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษแต่ละชนิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 
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2) ผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงู (antivenom) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 

 ผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 32,236 ราย ชนิดของ
เซรุ่มต้านพิษงูที่ผู้ป่วยได้รับมีจำนวนทั้งสิ้น 7 รายการ ประกอบด้วย เซรุ่มแก้พิษงูทับสมิงคลา เซรุ่มแก้พิษงู
ระบบประสาท เซรุ่มแก้พิษงูแมวเซา เซรุ่มแก้พิษงูเห่า เซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหางไหม้ 
เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ ผู้ป่วยส่วนใหญ่ใช้เซรุ่มแก้พิษงูกะปะ (ร้อยละ 38.8) รองลงมาคือ เซรุ่มแก้พิษงูเขียวหาง
ไหม้ (ร้อยละ 31.5) และเซรุ่มแก้พิษงูระบบโลหิต (ร้อยละ 13.8)  ดังรูปที่ 17 

 

รปูท่ี 17 สัดส่วนของผู้ป่วยจำแนกตามชนิดเซรุ่มแก้พิษงูที่ได้รับ 

  

 เมื่อพิจารณาแนวโน้มของการใช้เซรุ่มแก้พิษงู ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–2561 พบว่า สัดส่วน
ของผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูแต่ละชนิดเป็นรายปีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย (รูปที่ 18) 
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รูปที่ 18 สัดส่วนของผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มต้านพิษงูแต่ละชนิด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2561 

 

3.2.9  เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 
การทบทวนรายงานการดำเนินงานโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554-2558 และรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้าน
พิษปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 พบว่า มีการจัดทำเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยา
ต้านพิษมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำนวน 7 เครือข่าย (ตารางที่ 14) 

 

ตารางท่ี 14 เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560  

ปีงบประมาณที่
เริ่มดำเนินการ 

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 
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ปีงบประมาณที่
เริ่มดำเนินการ 

เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 

ระยอง 

น่าน 

2560 สงขลา 

(แหล่งข้อมูล: รายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดระบบบริการยากำพร้าและยาต้านพิษ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560)  

 การพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้
บุคลากรในพื้นที่สามารถระบุปัญหาและสร้างเครือข่ายรองรับการดูแลผู ้ป่วยในภาวะฉุกเฉินที ่มีความ
จำเป็นต้องใช้ยาต้านพิษในระดับพื้นที่ ส่งเสริมให้หน่วยบริการในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสร้างและพัฒนาระบบ
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีการสำรองยาต้านพิษและเซรุ่มต้าน
พิษงูตามอุบัติการณ์การเจ็บป่วยในปีที่ผ่าน ๆ มา มีการดำเนินการโดยจัดกลุ่มโรงพยาบาลตามที่ตั ้งเป็น
เครือข่ายย่อยโดยมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เรียกว่าโรงพยาบาลแม่ข่าย (แม่ node) เป็นศูนย์กลางหรือพี่เลี้ยง
ของโรงพยาบาลขนาดเล็กซึ่งเรียกว่าโรงพยาบาลลูกข่าย (ลูก node) ที่อยู่ใกล้เคียง หากไม่สามารถยืมยาหรือ
ส่งต่อผู้ป่วยภายในเครือข่ายย่อยก็สามารถส่งไปยังโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของเครือข่ายภายในจังหวัดได้ ในการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยา
ต้านพิษมีผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาคลินิกและบุคลากรจาก สปสช. ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่
เหมาะสมกับบริบท ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งการพัฒนาเครือข่าย
ดังกล่าว ได้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและโรงพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งจะกล่าวในรายละเอียด
ต่อไปในหัวข้อผลลัพธ์ของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
 นอกจากนี ้ เพื ่อให้การส่งต่อผู ้ป่วยและการบริหารยาต้านพิษและเซรุ ่มแก้พิษงูเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและทันท่วงที ได้มีการพัฒนาแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีไม่มียาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงู
ภายในเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ ที่สอดคล้องกับการจัดประเภทของยาต้าน
พิษตามความร้ายแรงของพิษและความเร่งด่วนที่ผู้ป่วยต้องได้รับยา โดยใช้ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์เป็น
ต้นแบบ ซึ่งมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านพิษโดยเร็วที่สุดและให้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง (รูปที่ 19)  
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รูปที่ 19 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีไม่มียาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงู 

(ที่มา: รายงานการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

เมื่อผู้ป่วยได้รับพิษไซยาไนด์และมีข้อบ่งชี้ในการให้ยาต้านพิษมารับการรักษาที่โรงพยาบาล หาก
โรงพยาบาลเป็นแหล่งสำรองยาต้านพิษอยู่แล้วควรรีบให้ยาต้านพิษได้เลย (สถานการณ์ที่ 1 ในรูปที่ 19) ใน
กรณีที่โรงพยาบาลที่ผู้ป่วยไปรักษาไม่ได้เป็นแหล่งสำรองยาต้านพิษไซยาไนด์ ให้ค้นหาแหล่งสำรองยาที่ใกล้
ที่สุดโดยค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based application) และพิจารณาว่า
ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางจากโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สำรองยาต้านพิษเกิน 1 ชั่วโมง
หรือไม่ หากไม่เกิน 1 ชั่วโมง (สถานการณ์ที่ 2) และผู้ป่วยอยู่ในภาวะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (stable) ให้ส่ง
ต่อผู้ป่วยไปยังแหล่งสำรองยาเพื่อรับยาต้านพิษและรักษาต่อ หากผู้ป่วยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ให้ส่งยาต้าน
พิษจากแหล่งสำรองยาไปให้ผู ้ป่วยยังโรงพยาบาลแรกแทน ในกรณีที ่ระยะเวลาที ่ใช้ในการเดินทางจาก
โรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่สำรองยาต้านพิษเกิน 1 ชั่วโมง (สถานการณ์ที่ 3) และผู้ป่วยอยู่ใน
ภาวะที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ (stable) ให้พิจารณาหาสถานบริการที่อยู่กึ่งกลางหรืออยู่ระหว่างโรงพยาบาล
แรกและโรงพยาบาลที่มียาต้านพิษ (middle facility) ต่อจากนั้นให้ส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแรก และส่งยา
ต้านพิษจากโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งสำรองยามาพร้อมกัน และให้ยาต้านพิษที่ middle facility หลังจากได้รับ
ยาต้านพิษแล้ว ให้ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งสำรองยาต้านพิษซึ่งมักเป็นโรงพยาบาลขนาด
ใหญ่กว่าและมีศักยภาพมากกว่าโรงพยาบาลแรก  
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3.3 ผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  
3.3.1 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและโรงพยาบาลในเครือข่าย 

การสนทนากลุ่มร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพบว่า โครงการฯ มีประโยชน์ในแง่ของการ
สำรองยาไว้ที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (แม่ node) ในปริมาณท่ีเพียงพอสำหรับให้โรงพยาบาลขนาดเล็กในพ้ืนที่
ใกล้เคียงยืมใช้ (ลูก node) ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนดำเนินโครงการฯ คือแต่ละโรงพยาบาลต้องสำรองยาต้าน
พิษเพ่ือใช้เอง หลังจากมีโครงการฯ โรงพยาบาลขนาดเล็กจึงไม่ต้องสำรองยาที่ไม่จำเป็นต้องใช้บ่อย ซึ่งช่วยลด
มูลค่าการสูญเสียจากยาที่ไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ ยังพบว่าสมาชิกในเครือข่าย มีการติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอโดย
ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งมีความสะดวกรวดเร็ว ในบางเครือข่าย ทุกโรงพยาบาลตรวจสอบปริมาณยาต้าน
พิษและเซรุ่มแก้พิษงูในคลัง พร้อมทั้งตรวจสอบวันสิ้นอายุเป็นประจำทุกเดือน หากมียาต้านพิษและเซรุ่มแก้
พิษงูที่ใกล้สิ้นอายุ ก็จะแลกเปลี่ยนยาดังกล่าวกับยาที่สำรองไว้ที่โรงพยาบาลจังหวัด เนื่องจากโรงพยาบาล
ขนาดใหญ่มีการใช้ยาบ่อยกว่า หรือส่งที่ใกล้สิ้นอายุไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการใช้ยา การแลกเปลี่ยนยานี้มี
วัตถุประสงค์เพื ่อลดการสูญเสีย อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานมีความแตกต่างกันตามบริบทของพื ้นที่ 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีบุคลากรจากนอกเครือข่ายมาสังเกตการณ์ในช่วงที่บุคลากรจาก สปสช. และผู้เชี่ยวชาญ
จากสมาคมพิษวิทยาคลินิกลงพื้นที่ไปพัฒนาเครือข่าย ผู้สังเกตการณ์จาก 2 จังหวัดได้เห็นความสำคัญและนำ
สิ่งที่เรียนรู้ไปพัฒนาเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษภายในจังหวัดของตน โดยใช้
งบประมาณของจังหวัด ซึ่งเป็นการขยายเครือข่ายเพิ่มเติมจากเครือข่าย 7 จังหวัด ภายใต้โครงการเข้าถึงยา
กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ  

สำหรับการพัฒนาในระดับบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการดูแลผู้ป่วย
ที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษรู้จักและมีความรู้ด้านพิษวิทยา ยาต้านพิษ และเซรุ่มแก้พิษงูมากขึ้น จาก
เดิมทีไ่ม่รู้ว่ายาหลายชนิดจัดอยู่ในกลุ่มยาต้านพิษ ไม่รู้จักอาการและอาการแสดงของการได้รับพิษที่พบในพ้ืนที่ 
และไม่มีประสบการณ์ในการใช้ยาต้านพิษ ถึงแม้บางรายเคยใช้เซรุ่มแก้พิษงู แต่โครงการฯ ได้ช่วยให้มีความ
เข้าใจเรื่องการใช้เซรุ่มแก้พิษงูอย่างสมเหตุสมผลมากข้ึน สำหรับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาและผู้ที่ทำงาน
ที่ศูนย์พิษวิทยาในส่วนกลางและโรงเรียนแพทย์ก็มีโอกาสใช้ยาต้านพิษจริงและมีความม่ันใจในการใช้ยามากขึ้น 
จากเดิมท่ีมีความรู้ตามที่ได้ศึกษาจากตำรา แต่มีโอกาสใช้ยาต้านพิษน้อยอันเนื่องจากไม่มียาให้ใช้ นอกจากการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้ยาแล้ว บุคลากรในเครือข่ายหลายรายให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่มว่า สามารถ
ถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินการเครือข่ายฯ ให้กับจังหวัดอ่ืนได้ 

นอกจากนี้โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษยังทำให้เกิดการพัฒนาในระดับเครือข่าย 
โดยทำให้มียาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูใช้ตามความจำเป็น และมีการยืมยาระหว่างโรงพยาบาลทั้งภายในและ
นอกเครือข่าย ในบางพื้นที่องค์กรภายนอกในท้องถิ่นได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาต้านพิษและ
เซรุ่มแก้พิษงู เช่น การให้ทุนแก่แพทย์และพยาบาลสังกัดโรงพยาบาลในพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อเข้าอบรมการ
ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากสารเคมี และการให้ทุนแก่โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือจัดซื้อเซรุ่มแก้พิษงูเพ่ิมเติม  

ในระดับนานาชาติ ประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือโดยส่งยาต้านพิษที่สำรองในประเทศไทยแก่
ประเทศที่มีความขาดแคลนยาต้านพิษหรือมีปัญหายาขาดคราว ได้แก่ เมียนมาร์  ลาว ไต้หวัน ไนจีเรีย และ
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อินเดีย ในปัจจุบันได้เริ่มขยายขอบเขตเครือข่ายยาต้านพิษระหว่างประเทศ โดยมีองค์การอนามัยโลกให้การ
สนับสนุนและเป็นผู้ประสานงาน ซึ่งหลายประเทศได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่ายยาต้านพิษ
ดังกล่าว  และประเทศไทยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการสำรองยาต้านพิษ รวมทั้งได้มีการประชุมตัวแทนจาก
ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก (WHO Southeast Asia Region) ที่สนใจ
เข้าร่วม ได้แก่ เมียนมาร์ ภูฏาน ติมอร์-เลสเต  และอินเดีย  

 
3.3.2 ผลการรักษาผู้ป่วยท่ีได้รับยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงู 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 มีผู ้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษในโครงการฯ รวม 1,237 ราย 
ภายใน 7 วันหลังจากได้รับยาต้านพิษ ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 37 ราย และผู้ป่วยรอดชีวิต จำนวน 1,200 ราย 
(รูปที่ 20) มีผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการฯ รวม 26,613 ราย ภายใน 7 วันหลังจากได้รับเซรุ่มแก้พิษงู 
ผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 20 ราย และผู้ป่วยผู้รอดชีวิต จำนวน 26,593 ราย (รูปที่ 21) 

 

 
รูปที่ 20 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษและเสียชีวิตภายใน 7 วัน 
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รูปที่ 21 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูและเสียชีวิตภายใน 7 วัน 

 
ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2561 มีผู ้ป่วยที ่ได้รับยาต้านพิษในโครงการฯ รวม 1,237 ราย 

ภายใน 30 วันหลังจากได้รับยาต้านพิษ ผู้ป่วยเสียชีวิต จำนวน 55 ราย และผู้ป่วยรอดชีวิต จำนวน 1,182 ราย 
(รูปที่ 22) มีผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูในโครงการฯ รวม 26,613 ราย ภายใน 30 วันหลังจากได้รับเซรุ่มแก้พิษ
งู ผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน 40 ราย และผู้ป่วยผู้รอดชีวิต จำนวน 26,573 ราย (รูปที่ 23) 

 

 
รูปที่ 22 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษและเสียชีวิตภายใน 30 วัน 
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รูปที่ 23 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูและเสียชีวิตภายใน 30 วัน 

 
การทบทวนรายงานผลการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยาศิริราชและศูนย์พิษวิทยา 

โรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2558 พบว่า มีผู ้ป่วยที่แพทย์ผู ้ให้การรักษาได้รับ
คำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยาทั้งสองแห่งรวม 85,455 ราย และจำนวนผู้ป่วยที่แพทย์ผู ้ให้การรักษาได้รับ
คำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2561 (รูปที่ 24)  

 

 
รูปที่ 24 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับคำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยาทั้ง 2 แห่ง พ.ศ. 2549-2561 
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ในจำนวนนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษและเสียชีวิตจำนวน 84 ราย และมีผู้รอดชีวิตจำนวน 205 ราย 
(รูปที่ 25) ผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูและเสียชีวิต จำนวน 10 ราย และมีผู้รอดชีวิต จำนวน 486 ราย (รูปที่ 
26) 

 
รูปที่ 25 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านพิษที่ได้รับคำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยาและเสียชีวิต 

 

 
รูปที่ 26 สัดส่วนผู้ป่วยที่ได้รับเซรุ่มแก้พิษงูได้รับคำปรึกษาจากศูนย์พิษวิทยาและเสียชีวิต 
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บทที่ 4 
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

4.1 สรุปผลการศึกษา 
โดยภาพรวมโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ ใช้งบประมาณส่วนใหญ่ในการจัดหายา

โดยเฉพาะเซรุ่มแก้พิษงู ซึ่งมูลค่ายาที่สูญเสียมีค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายาที่ใช้จริง การดำเนินโครงการฯ ช่วยลด
งบประมาณที ่ใช้สำหรับเซรุ ่มต้านพิษงู มีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตยาต้านพิษโดยสถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย ทำให้ลดปัญหาการเข้าถึงและลดงบประมาณในการจัดหายาต้านพิษ มีการอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลสำรองยาและความรู้เกี่ยวกับพิษวิทยา โดย
มีการจัดอบรมที่ครอบคลุมหน่วยบริการในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง มีการผลิตหนังสือยาต้านพิษ และสื่อที่มี
ประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วยอย่างเพียงพอ แตข่้อมูลบางส่วนอาจไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีการจัดอบรมและ
ผลิตหนังสือยาต้านพิษเพ่ิมเติมหลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผู้เข้าอบรมมีการนำความรู้ที่ได้ไปใช้จริง ระบบที่
ใช้ในการดำเนินงาน ได้แก่ ฐานข้อมูลสำรองยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูของสำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) (Web-based application) และการกระจายยาโดย Vendor Managed Inventory (VMI) 
มีประโยชน์ แต่ยังมีอุปสรรคการใช้งานอยู่บ้างเนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีและปัจจัยเกี่ยวกับผู้ใช้ (user) มี
การสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษในระดับจังหวัด ซึ่งมีประโยชน์ ช่วยให้มี
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ โครงการฯ ส่งผลให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านพิษ
และเซรุ่มแก้พิษงูเพ่ิมข้ึน และทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลง  

 
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 
4.2.1 งบประมาณที่ใช้ในโครงการฯ เป็นงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่ มี

ประโยชน์กับผู้ป่วยทุกสิทธิและผู้ท่ีไม่ป่วย  

งบประมาณในการจัดหายาในโครงการฯ เป็นของ สปสช. แต่เปิดให้ใช้ยาได้กับผู้ป่วยทุกสิทธิประโยชน์ 
โดยกำหนดให้ใช้ยาไปก่อนแล้วเรียกเก็บเงินค่ายาจากกองทุนอ่ืนทีหลัง กล่าวคือใช้เงินงบประมาณของ สปสช.
ในการจัดซื้อยาต้านพิษมาสำรองไว้ที่หน่วยบริการ ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาตามความจำเป็น ไม่จำกัดเฉพาะผู้ป่วย
ที่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หากผู้ป่วยเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม สปสช. จะเรียกเก็บเงินค่า
ยาคืนจากกองทุนประกันสังคม หากผู้ป่วยมีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สปสช. จะเรียกเก็บเงินค่า
ยาคืนจากกรมบัญชีกลาง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา สปสช. ไม่สามารถเรียกเก็บเงินดังกล่าว ทำให้ สปสช. เป็นผู้
รับภาระงบประมาณในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามถือว่าโครงการฯ ทำให้มีการเข้าถึงยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูซึ่ง
ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการดูแลสุขภาพถ้วนหน้า หรือ Universal health coverage (UHC) คือ การ
เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษา การฟื้นฟู ในราคาที่จ่ายได้ไม่เป็นภาระแก่
ผู้ป่วย รัฐบาลควรเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนให้มีการดำเนินงานโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษอย่างต่อเนื่อง และทำให้ทุกกองทุนมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณอย่างเป็นรูปธรรม  

การจัดซื ้อยาต้านพิษและเซรุ ่มแก้พิษงู ในโครงการฯ ด้วยระบบ Central Procurement ทำให้
สามารถจัดหายาได้ง่ายกว่าการที่หน่วยบริการแยกซ้ือ และทำให้สามารถต่อรองราคาได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้
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การพัฒนาศักยภาพการผลิตยาในประเทศโดยสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ทำให้ลดการขาดแคลนยาต้านพิษ 
ลดต้นทุนการจัดหายา มีความมั่นคงทางยาเนื่องจากประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองทางยาได้  มียาสำรองไว้
ใช้ในคราวจำเป็น โดยเฉพาะในปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจทำให้มีการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีการใช้สารเคมีเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุหรือหากมีการก่อความไม่สงบโดยทำให้เกิด
ภาวะพิษท่ีรักษาได้ด้วยยาต้านพิษในโครงการ เช่น ไซยาไนด์ เมธฮีโมโกลบิน และยังเหลือยาเพ่ือจำหน่ายหรือ
เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่างประเทศตามความจำเป็น เป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมความมั่นคง 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยโครงการฯ ซึ่งมีการพัฒนาทั้งในระดับบุคลากรและระดับเครือข่าย 
โดยการอบรมฯ มีความครอบคลุมบุคลากรทุกจังหวัด ซึ่งทำให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยมีความรู้
เกี่ยวกับภาวะพิษและงูพิษกัด มีการจัดทำสื่อความรู้ทั้งในรูปแบบหนังสือ วิดีโอ โปสเตอร์ แนวทางการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่ถูกงูกัด การบริหารจัดการยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู การทำงานร่วมกับหน่วยบริการใกล้เคียง
และภายในจังหวัดในรูปแบบเครือข่าย มีการช่วยเหลือ สื่อสาร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ระบบที่ได้พัฒนาขึ้น เช่น การส่งต่อยาไปยังหน่วยบริการ ที่อยู่
กึ่งกลางระหว่างหน่วยบริการที่มีผู้ป่วยและหน่วยบริการที่มียาต้านพิษ ทำให้ผู้ป่วยได้รับยาต้านพิษรวดเร็วกว่า
การส่งต่อผู้ป่วยแบบเดิม มีการนำระบบไปประยุกต์ใช้กับโรคอ่ืน เช่น ภาวะหลอดเลือดสมองอุดตัน ภาวการณ์
ติดเชื้อ Streptococcus suis อีกด้วย  

การบริหารจัดการข้อมูลด้วยฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษมีประโยชน์ในการจัดหา การสำรอง การ
กระจายยาต้านพิษและเซรุ ่มต้านพิษงู และการติดตามยาต้านพิษและเซรุ ่มแก้พิษงูผ่านระบบ Vendor 
Managed Inventory (VMI) with GIS ทำให้หน่วยบริการสามารถสืบค้นยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงู ทำให้
ประหยัดเวลาในการติดต่อขอยืมยาในกรณีที่หน่วยบริการต้องการใช้ยาแต่ไม่มี เนื่องจากมีข้อมูลว่าหน่วย
บริการที่เป็นที่สำรองยาที่ต้องการ ไม่ต้องสุ่มโทรซึ่งเป็นสิ่งที่ปฏิบัติในช่วงก่อนดำเนินการโครงการฯ นอกจากนี้
หน่วยบริการสามารถเลือกสำรองเฉพาะยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูที่ใช้บ่อยในพื้นที่ ไม่ต้องสำรองเผื่อไว้ทุก
ชนิด เนื่องจากหากมีความจำเป็นต้องใช้ยาก็สามารถยืมจากหน่วยบริการอื่นได้ ในส่วนของ สปสช. ได้มีการ
พิจารณาประยุกต์ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในโครงการเพื่อใช้กับยาในระบบอื่นที่น่าจะได้ประโยชน์จากการทราบ
แหล่งสำรองยา เช่น ยา จ(๒) 

การให้บริการปรึกษากรณีผู ้ป่วยผ่านการดำเนินงานของศูนย์พิษและคลินิกพิษจากสัตว์ ซึ ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาจากสมาคมพิษวิทยาคลินิกมีบทบาทในการดำเนินงาน ช่วยให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่
จำเป็นต้องใช้ยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแพทย์ทั่วไปมีประสบการณ์ ไม่
มากในการใช้ยาต้านพิษหรือเซรุ่มแก้พิษงูในกรณีท่ีมีความซับซ้อน นอกจากจะให้คำปรึกษาในการวินิจฉัย การ
ใช้ยาและการติดตามผลทางคลินิกแล้ว ยังมีการประเมินความเหมาะสมในการใช้ และรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ใน
การประเมินโครงการฯ อีกด้วย  

4.2.2 ผลการดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามเป้าหมาย 
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ มีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของการดำเนินการ

โครงการโดยรวม ดังนี้ 1) พัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ 2) จัดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 3) สร้าง
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เครือข่ายการพัฒนาระบบบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 4) มีแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดพิษ
ที่จะต้องมีการสอบสวนและมีการเฝ้าระวัง 5) พัฒนาและสร้างทรัพยากรบุคคลด้านพิษวิทยาและยากำพร้าของ
ประเทศอย่างต่อเนื่อง  

หน่วยบริการทั่วประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยการดำเนินการของโครงการฯ ผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการฯ และความรู้ด้านพิษวิทยา ซึ่งครอบคลุมหน่วยบริการทั่วประเทศทั้ง 77 
จังหวัด และจังหวัดส่วนใหญ่มีหน่วยบริการประมาณร้อยละ 70-90 เมื่อเทียบกับจำนวนหน่วยบริการทั้งหมด
ในจังหวัด มีผู้ได้รับการอบรมจากโครงการอย่างน้อย 1 คน นอกจากนี้โครงการยังช่วยให้หน่วยบริการสำรอง
ยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูตามความจำเป็นในพ้ืนที่ สามารถรักษาผู้ป่วยที่หน่วยบริการได้ ลดการส่งต่อผู้ป่วย
ที่ไม่จำเป็น  

มีการจัดระบบติดตามและประเมินผลโครงการ โดยศูนย์พิษทั้ง 2 แห่งมีการติดตามผลการรักษาทาง
คลินิก การติดตามและประเมินผลโครงการโดยรวมดำเนินการโดยสมาคมพิษวิทยาคลินิก มีการส่งรายงานสรุป
การดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอแนะและแผนการดำเนินงานในอนาคตส่งไปยัง สปสช. ทุกปีตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา มีการนำผลการดำเนินงานมาทบทวนเพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อ ๆ ไป  

มีการสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบบริหารจัดการยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในระดับจังหวัดอย่างเป็น
รูปธรรมจำนวน 7 จังหวัดและมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยผ่านกลไกการดำเนินงานของศูนย์
พิษและสมาคมพิษวิทยาคลินิก เป็นการสร้างเครือข่ายที่เน้นให้มีการใช้โครงสร้างการดำเนินงานเดิม มีการวาง
แผนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายโดยบุคลากรในพื้นที่มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและมีบุคลากรจากสมาคม
พิษวิทยาคลินิกและ สปสช. ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกและเสนอแนะแนวทาง ตลอดจนให้คำปรึกษา
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่ได้มาร่วมสังเกตการณ์การสร้างเครือข่าย ได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปสร้าง
เครือข่ายภายในจังหวัดตนเองเพิ่มเติม 2 จังหวัด นอกเหนือจาก 7 จังหวัดที่มีเครือข่ายสร้างขึ้นภายใต้การ
สนับสนุนของโครงการฯ  

มีแนวทางการบริหารจัดการกรณีเกิดพิษซ่ึงอยู่ภายใต้การดำเนินงานของโครงการฯ โดยการผลิต
หนังสือยาต้านพิษเล่ม 1-5 ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาด้านพิษวิทยาที่พบบ่อยในประเทศไทย เช่น สารกำจัดศัตรูพืช 
พิษจากโลหะหนัก พิษจากยาต้านเศร้า ผู้ป่วยที่ถูกงูพิษกัด เป็นต้น นอกจากหนังสือที่มีการผลิตอย่างเพียงพอ
และสามารถดาวน์โหลดได้ในรูปแบบไฟล์แล้ว ยังมีการจัดทำโปสเตอร์แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ถูกงูกัด ทั้ง
หนังสือยาต้านพิษและโปสเตอร์ที่ผลิตในโครงการฯ ได้รับเสียงตอบรับที่ดีว่ามีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้
จริง อย่างไรก็ตามไม่มีการผลิตเพิ่มเติมหลังจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2558 เนื่องจากขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  

มีการพัฒนาและสร้างทรัพยากรบุคคลด้านพิษวิทยาและยากำพร้าของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยการ
จัดอบรมเกี่ยวกับโครงการฯ และความรู้ด้านพิษวิทยา ซึ่งมีการอบรมอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2558 แต่หลังจากนั้นมีเพียงการพัฒนาบุคลากรในจังหวัดที่มีการสร้ างเครือข่ายฯ 7 
จังหวัด เนื่องจากขาดการสนับสนุนงบประมาณในการอบรมบุคลากรทั่วประเทศ บุคลากรที่ได้รับการอบรมไป
แล้วมีการนำความรู้ไปถ่ายทอดในหน่วยบริการตนเอง ซึ่งทำในลักษณะการถ่ายทอดเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้ เช่น เภสัชกรที่เคยอบรมได้ให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการฯ ให้แก่เภสัชกรที่
บรรจุใหม่ มีการทำคู่มือการใช้ฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษของ สปสช. ไว้ใช้ในบางหน่วยงาน นอกจากนี้
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การดำเนินงานของโครงการฯ ยังมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรในระดับแพทย์ผู ้เชี ่ยวชาญด้านพิษวิทยาและ
ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์พิษ เนื่องจากโครงการฯ ทำให้มียาต้านพิษซึ่งเคยขาดแคลน ทำให้บุคลากรดังกล่าวมี
ประสบการณ์ในการใช้ยาต้านพิษจริง ไม่ใช่มีแต่ความรู้ที่ได้เรียนในตำราเท่านั้น  

ผลการดำเนินงานซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดของโครงการ แต่ประสบผลสำเร็จได้แก่การ
เพ่ิมการเข้าถึงยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูในผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งแม้ในโครงการฯ นี้ไม่สามารถนำข้อมูลการ
เข้าถึงยาก่อนมีโครงการฯ มาเปรียบเทียบเนื่องจากขาดการบันทึกข้อมูลดังกล่าว แต่ไดข้้อมูลจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและสนทนากลุ่มของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้พบว่าอัตราตายโดยรวมของผู้ป่วยลดลง โดยเฉพาะ
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากไซยาไนด์ในระดับรุนแรง  

ปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการดำเนินงานของโครงการฯ ได้แก่ ความทุ่มเทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากเห็นความสำคัญของปัญหาการเข้าถึงยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงู และเป็นปัญหาที่แก้ได้ยากหาก
ปราศจากโครงการฯ โดยเฉพาะการจัดหายา บุคลากรทั้งในระดับหน่วยบริการ สปสช. สมาคมพิษวิทยาคลินิก 
ศูนย์พิษ องค์การเภสัชกรรม มีความตั้งใจและพยายามดำเนินงานในส่วนของตนเองอย่างเต็มความสามารถ
พร้อมให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ  

อุปสรรคที่สำคัญในการดำเนินงานของโครงการฯ ได้แก่ 1) ขาดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่จัดสรรงบประมาณไม่ให้ความสำคัญและขาดความเข้าใจว่าการดำเนินงาน
ของโครงการในลักษณะนี้ต้องมีความต่อเนื่อง 2) ขาดระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมินโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลงบประมาณที่ใช้ในการซื้อยาในแต่ละปี ข้อมูลมูลค่าการทำลายยา ข้อมูลการบริหาร
จัดการระบบ ทำให้การรวบรวมข้อมูลในการประเมินโครงการเป็นไปด้วยความยากลำบากและไม่สมบูรณ์ 3) 
ขาดหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน แต่อาศัยการดำเนินงานของ
สมาคมพิษวิทยาคลินิกและศูนย์พิษซึ่งแม้จะทำได้ดีอยู่แล้ว แต่เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักอ่ืนและมีภาระงาน
มาก ทำให้ขาดความยั่งยืนในระยะยาว  

 
4.2.3 โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษดำเนินงานได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับ

นานาชาติ  

องค์การอนามัยโลกแนะนำให้แต่ละประเทศมีการบริหารจัดการยาที่จำเป็นรวมถึงยาต้านพิษ โดยมี
รายการยาที่แต่ละประเทศควรสำรองไว้ รายการยาต้านพิษที่ดำเนินงานภายใต้โครงการฯ ผ่านการพิจารณา
ตามความจำเป็นในบริบทของประเทศไทย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว โครงการฯ มีการบริหารจัดการยาต้านพิษ
ครอบคลุมและมีชนิดยาต้านพิษมากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกยังแบ่งยา
ต้านพิษตามความเร่งด่วนเพื่อเป็นข้อพิจารณาในการสำรองยาต้านพิษอย่างเหมาะสม ได้แก่  ยาต้านพิษที่
ผู้ป่วยควรได้รับทันที ยาต้านพิษที่ผู้ป่วยควรได้รับภายใน 1 ชั่วโมง และยาต้านพิษที่ผู้ป่วยควรได้รับภายใน 2 
ชั่วโมง ในประเทศไทยได้ปรับชนิดของยาตามความเร่งด่วนตามบริบทของประเทศไทย ได้แก่ ยาต้านพิษที่ควร
ได้รับภายใน 1 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง และยาต้านพิษท่ีสามารถรอได้  

โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ ประเทศไทยได้ให้ความ
ช่วยเหลือโดยส่งยาต้านพิษที่สำรองในประเทศไทยให้แก่ประเทศที่มีความขาดแคลนยาต้านพิษหรือมีปัญหายา
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ขาดคราว ได้แก่ เมียนมาร์  ลาว ไต้หวัน ไนจีเรีย และอินเดีย ตามที่ได้รับการร้องขอ ในปัจจุบันได้เริ่มขยาย
ขอบเขตเครือข่ายยาต้านพิษระหว่างประเทศ โดยมีองค์การอนามัยโลกให้การสนับสนุนและเป็นผู้ประสานงาน 
ซึ่งหลายประเทศได้แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมเครือข่ายยาต้านพิษดังกล่าว  และประเทศไทยทำหน้าที่
เป็นศูนย์กลางในการสำรองยาต้านพิษ รวมทั้งได้มีการประชุมตัวแทนจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ขององค์การอนามัยโลก (WHO Southeast Asia Region) ที่สนใจเข้าร่วม ได้แก่ เมียนมาร์ ภูฏาน 
ติมอร์-เลสเต  และอินเดีย 

4.3 ข้อจำกัดของการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
  การศึกษานี้มีข้อจำกัด เนื่องจากขาดข้อมูลที่สำคัญบางประการเนื่องจากข้อจำกัดในการเก็บและ
ค้นหาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
4.3.1 ขาดข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับพิษหรือถูกงูกัดในช่วงก่อนมีโครงการ ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราป่วย

ในช่วงก่อนและหลังดำเนินการโครงการได้  
4.3.2 ขาดข้อมูลผลการรักษาของผู้ป่วยจากฐานข้อมูลผู้ป่วยที่ใช้ยาในโครงการฯ ของ สปสช. ทำให้ต้องเทียบ

กับการรายงานการตายจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ซึ่งอาจไม่สามารถสะท้อนอัตราตายของผู้ป่วยจาก
การได้รับพิษหรือถูกงูกัดที่แท้จริง  

4.3.3 ขาดข้อมูลงบประมาณในการจัดหายาต้านพิษรายชนิด ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์งบประมาณรายชนิด 
4.3.4 ขาดข้อมูลต้นทุนการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูลต้นทุนอย่างมี

ระบบ ทำให้ข้อมูลที่ได้เป็นเพียงภาระงบประมาณ แต่ไม่สามารถสื่อต้นทุนที่แท้จริงในการดำเนิน
โครงการ  

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษา ได้แก่ ออกแบบและดำเนินการเก็บข้อมูลที่สำคัญในการ
ติดตามและประเมินโครงการฯ ให้ครบถ้วนและเป็นระบบ และศึกษาต้นทุนของโครงการฯ อย่างมีระบบทั้ง
ต้นทุนรวม ต้นทุนรายกิจกรรม และต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อวิเคราะห์กลไกในการลดต้นทุน การลดการ
สูญเสียงบประมาณและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินการโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพและมีความ
คุ้มค่ามากยิ่งข้ึน 

4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.4.1 ปรับปรุงโครงสร้างการดำเนินงาน จัดให้มีหน่วยงานหลักของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่ม

ยาต้านพิษอย่างเป็นทางการ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและ
ประเมินผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ต้องเป็นหน่วยงานที่มีความเข้าใจในโครงการเป็นอย่างดี 
และมีความหลงใหลในการทำงาน (passion) เพ่ือให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยมี สปสช. ทำหน้าที่ในการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรซึ่งจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันสมาคมพิษวิทยา
คลินิกเป็นหน่วยงานที่มีสมาชิกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาคลินิก ทำหน้าที่ในการอบรมและผลิตสื่อ
ให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ประสาน
การทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามและประเมินผลของโครงการอย่างต่อเนื่อง  น่าจะเป็น
หน่วยงานที่มีความเหมาะสมในการเป็นหน่วยงานหลัก แต่การดำเนินการที่ผ่านมามีข้อจำกัดในเรื่อง
ของงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก สปสช. ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง ทำให้การดำเนิน งาน
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ติดขัดและไม่สามารถจ้างบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับภาระงานที่เพิ่มขึ้นเรื ่อย ๆ ขั้นตอนการเบิก
จ่ายเงินของ สปสช. ซ้ำซ้อนและใช้เวลาในการเบิกนาน อีกทั้ง สมาคมฯ มีความไม่มั่นคงสูงเนื่องจาก
ขาดงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และบุคลากรทางด้านพิษวิทยาในประเทศ
ไทยมีน้อย ทั้งนี ้สปสช. ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้การดำเนินงานคล่องตัวและมีความม่ันคงมาก
ขึ้น 

4.4.2 สนับสนุนการดำเนินงานในระดับพื้นที่และหน่วยบริการ เพื่อลดช่องว่างในการจัดส่งยา การดูแล
ผู้ป่วย และเพ่ือให้การดำเนินงานมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ได้แก่    

(ก) แก้ปัญหาการส่งยา โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่มีระบบการจัดการผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินอยู่แล้ว 
คือ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ซึ่งมีระบบการส่งต่อผู้ป่วยผ่านการแจ้ง สาย
ด่วน 1669 ซึ่งยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูถือเป็นยาและเวชภัณฑ์ที่สำคัญสำหรับการรักษา
ผู้ป่วยฉุกเฉินเฉพาะด้าน โดยควรมีการวางแผนระบบการบริหารจัดการและเบิกจ่ายให้ชัดเจน
ก่อนดำเนินการ  

(ข) พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในแต่ละเขตบริการสุขภาพ ให้เป็นศูนย์ดูแลรักษาผู้ป่วยด้าน
พิษวิทยาที่มีความซับซ้อนและพัฒนาศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ
การดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยาที่พบบ่อย ปัจจุบันกรมควบคุมโรคร่วมกับกรมการแพทย์ทำหน้าที่
ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลในระดับต่าง ๆ โดยเน้นการดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยา
จากโรงงานอุตสาหกรรม แตข่าดการประสานงานกับสมาคมพิษวิทยาคลินิก แต่ในอนาคตควร
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลสำหรับดูแล
ผู้ป่วยด้านพิษวิทยาคลินิกและพัฒนาศักยภาพในการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับ
การดูแลผู้ป่วยด้านพิษวิทยา  

4.4.3 ปรับปรุงกลไกการจัดซื้อและการบริหารจัดการเพื่อลดความสะดวกในการจัดซื้อ ลดการสูญเสีย
งบประมาณจากยาที่ต้องทำลายและทำให้เกิดการใช้ยาอย่างคุ้มค่า โดยยกเว้นอากรขาเข้าในกลุ่มยา
กำพร้าและพิจารณาทะเบียนยากำพร้าด้วยกลไกที่ซับซ้อนน้อยกว่ายาประเภทอื่น จัดให้มีช่องทางใน
การตรวจสอบยาที่ใกล้สิ ้นอายุในรูปแบบภาพรวมในฐานข้อมูล web-based application และมี
กลไกในการสลับยาที่ใกล้สิ้นอายุไปยังหน่วยบริการใกล้เคียงที่มีการใช้ยาบ่อย องค์การเภสัชกรรม
เพิ่มเติมการแจ้งหมายเลขรุ่นผลิตยาหรือหมายเลขครั้งที่รับ/ผลิตยา (lot number) และวันหมดอายุ 
(expired date) ลงในใบสั่งยาและในระบบฐานข้อมูล เพ่ือแก้ปัญหาโรงพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิก/รับ
ยา และสามารถทราบจำนวนยาหมดอายุในภาพรวมของประเทศไทยได้     

4.4.4 พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

(ก) ปรับปรุงฐานข้อมูลการสำรองยาต้านพิษ (web-based application) ของ สปสช. ให้มี
ประสิทธิภาพ มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลขององค์การเภสัชกรรมหรือโรงพยาบาลราชวิถีซึ่ง
มีหน้าที่ในการจัดส่งยาทดแทนไปยังหน่วยบริการให้เป็นอัตโนมัติมากขึ้น เพื่อลดขั้นตอน
การทำงานและลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาด  

(ข) จัดให้มีสื่อความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สัมผัสสารพิษและงูกัดที่พบบ่อย เพื่อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถค้นและนำไปอ้างอิงในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ โดยหากผลิตสื่อ
ในรูปแบบ Infographic ซึ่งสามารถอ่านและดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ตจะสะดวกใน
การเข้าถึงและง่ายต่อการใช้งาน   
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(ค) ปรับปรุงระเบียบและขั้นตอนการทำลายยาต้านพิษและเซรุ่มแก้พิษงูให้มีความคล่องตัวเพ่ือ
ลดความกังวลของผู้ให้บริการ โดย สปสช. ควรยื่นเรื่องมอบอำนาจอนุมัติการทำลายยาต้าน
พิษในที่ประชุมบอร์ดของ สปสช. โดยมอบให้กับผู้มีอำนาจในการพิจารณาการทำลายยา
แทนบอร์ดของ สปสช. เพ่ือลดขั้นตอนการดำเนินงานและคลายความกังวลให้กับผู้ให้บริการ
ได ้

4.4.5 ควรมีการเก็บข้อมูลและทำการประเมินต้นทุนอย่างมีระบบ  เพื่อสื่อต้นทุนการทำงานที่แท้จริง   
สปสช. ควรสนับสนุนงบประมาณในรูปแบบเหมาจ่ายรายหัวหรือจ่ายตามจริงให้กับศูนย์พิษวิทยาที่
บริการให้คำปรึกษาในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับพิษ เพื่อลดข้อจำกัดในด้านงบประมาณและบุคลากรที่
ให้บริการ และเพ่ิมความยั่งยืนให้กับศูนย์พิษวิทยาที่ให้บริการทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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ภาคผนวก ก แนวคำถามสัมภาษณ์ 

1. แนวคำถามสนทนากลุ่ม 

ประเด็นที่ศึกษา 

• การมีส่วนร่วมกับโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
• เปรียบเทียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มก่อนและหลังมีโครงการเพ่ิมการ

เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
• ผลกระทบของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษต่องานที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วม

สนทนากลุ่ม 
• ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในมุมมองของผู้เข้าร่วมสนทนา

กลุ่ม 

แนวคำถาม 

ประเด็นย่อย คำถาม 
1.การมีส่วนร่วมกับโครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษ 

• ท่านได้ร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดของโครงการ
บ้าง  (การจัดอบรม การจัดการยา การปรึกษากรณีผู้ป่วย เครือข่าย
ยาต้านพิษ)  

• ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุหรือเหตุจูงใจที่ทำให้เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ 

• ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุหรือเหตุจูงใจที่ทำให้บางคนไม่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ 

2.การเปรียบเทียบการดำเนินงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนและหลังมี
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษ 

• ท่านคิดว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องก่อนมีโครงการเป็นอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืมยา
หรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 
• ท่านคิดว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหลังมีโครงการเป็นอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืมยา
หรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 
• ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อการทำงานของท่านอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืมยา
หรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 
• ท่านมีประสบการณ์การยืมยาหรือส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับพิษหลังจากเริ่ม

ดำเนินการเครือข่ายหรือไม่ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามรูปแบบ
ที่เครือข่ายได้สร้างไว้หรือไม่ อย่างไร  

• ท่านคิดว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเกี่ยวกับยาต้านพิษเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  
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ประเด็นย่อย คำถาม 
• ท่านคิดว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล

ในสังกัดมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับยาต้านพิษร่วมกันได้
หรือไม่ ในรูปแบบใด  

• ท่านคิดว่ากระบวนการในการพัฒนาเครือข่าย สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรและการทำงานของเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษหรือไม่ อย่างไร 

• ท่านได้สร้างคู่มือ/สื่อหรือทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษแก่ผู้อื่นบ้าง
หรือไม่ อย่างไร 

3.ผลกระทบของโครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

• ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลของโครงการโดยรวมต่อการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง 

• ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการนี้ 
• ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 
• ท่านมีความเชื่อมัน่ในการดำเนินการของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา

กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
• ท่านคิดว่าโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมีความ

ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 
4.ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ
เพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยา
ต้านพิษ 

• ท่านคิดว่าโครงการนี้ควรมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร 
• ท่านคิดว่าการป้องกันและแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

ของโครงการควรเป็นอย่างไร 
• ท่านคิดว่าควรส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการนี้อย่างไร 
• ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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2. แนวคำถามสนทนาสัมภาษณ์เชิงลึก 

ประเด็นการสัมภาษณ์ 

• การมีส่วนร่วมกับโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
• เปรียบเทียบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มก่อนและหลังมีโครงการเพ่ิมการ

เข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ 
• ผลกระทบของโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษต่องานที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษในมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ 

แนวคำถาม 

ประเด็นย่อย คำถาม 
1.การมีส่วนร่วมกับโครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษ 

• ท่านได้ร่วมกิจกรรมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดของโครงการ
บ้าง  (การจัดอบรม การจัดการยา การปรึกษากรณีผู้ป่วย เครือข่าย
ยาต้านพิษ)  

• ท่านคิดว่าอะไรคือสาเหตุหรือเหตุจูงใจที่ทำให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ 

2.การเปรียบเทียบการดำเนินงาน
ที่เก่ียวข้องก่อนและหลังมี
โครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้า
กลุ่มยาต้านพิษ 

• ท่านคิดว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องก่อนมีโครงการเป็นอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืม
ยาหรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 

• ท่านคิดว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องหลังมีโครงการเป็นอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืม
ยาหรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 

• ท่านคิดว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อการทำงานของท่านอย่างไร 
(ซัก: การจัดหายา งบประมาณ การสำรองยา การทำลายยา การยืม
ยาหรือการติดต่อภายในและภายนอกเครือข่าย) 

• ท่านมีประสบการณ์การยืมยาหรือส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับพิษหลังจากเริ่ม
ดำเนินการเครือข่ายหรือไม่ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามรูปแบบ
ที่เครือข่ายได้สร้างไว้หรือไม่ อย่างไร  

• ท่านคิดว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมีการดำเนินการเกี่ยวกับยาต้านพิษเหมือนหรือ
แตกต่างกันอย่างไร  

• ท่านคิดว่าโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและโรงพยาบาล
ในสังกัดมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานเกี่ยวกับยาต้านพิษร่วมกันได้
หรือไม่ ในรูปแบบใด  
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ประเด็นย่อย คำถาม 
• ท่านคิดว่ากระบวนการในการพัฒนาเครือข่าย สามารถพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรและการทำงานของเครือข่ายในการดูแล
ผู้ป่วยที่ได้รับพิษและการบริหารยาต้านพิษหรือไม่ อย่างไร 

• ท่านได้สร้างคู่มือ/สื่อหรือทำการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการเพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษแก่ผู้อ่ืนบ้าง
หรือไม่ อย่างไร 

3.ผลกระทบของโครงการเพ่ิม
การเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้าน
พิษต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

• ท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับผลของโครงการโดยรวมต่อการ
ทำงานที่เกี่ยวข้อง 

• ท่านคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการนี้ 
• ท่านคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 
• ท่านมีความเชื่อมัน่ในการดำเนินการของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยา

กำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 
• ท่านคิดว่าโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษมีความ

ยั่งยืนหรือไม่ อย่างไร 
4.ข้อเสนอแนะสำหรับโครงการ
เพ่ิมการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยา
ต้านพิษ 

• ท่านคิดว่าโครงการนี้ควรมีรูปแบบการดำเนินการอย่างไร 
• ท่านคิดว่าการป้องกันและแก้ไขปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

ของโครงการควรเป็นอย่างไร 
• ท่านคิดว่าควรส่งเสริมการดำเนินงานของโครงการนี้อย่างไร 
• ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
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ภาคผนวก ข เอกสารรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 

 




